

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

JL. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435, 321005 – Fax (0474) 321435

MALILI

#LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : RSUD 1 Lagaligo
PTTCV : 1 Wayan Darayasa

Diterima tanggal : 29/12/2023
No. Agenda :
Sifat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal :

Diteruskan kepada Sdr. (i) :

- Sekretaris
- Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- Kabid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah
- Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kabid. Perbendaharaan Daerah/Kuasa BUD
- PPK
- Bendahara Pengeluaran
- Kasubag. Umum & Kepegawaian
- Kasubag. Perencanaan
- Kasubag. Keuangan

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi / Konfirmasikan
-
-

Catatan :

Sekretaris Badan

 AWALUDDIN ANWAR, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19810402 199912 1 001

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	1285	Lembar	350	0 %	Rp. 449.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 54.000.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.000.000
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta / Toner Printer (Cartridge + Head Printer)	12	Buah	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta toner printer	40	Buah	900.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
					Jumlah :	Rp. 74.999.750
					Kab. Luwu Timur	
					Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 11145/SP2D/LS/RSUDILG/2023

No. SPM : 0171/SPM/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILG/X II/2023	Dari : BUD / Kuasa BUD NPWP : 003034162803000 Tanggal : 29 Desember 2023 Tahun Anggaran : 2023
Tanggal : 28 Desember 2023 SKPD/Unit Kerja : RSUD I LAGALIGO	

Bank Pengirim : **BANK SULSELBAR CABANG MALILI**
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **0930010000000098** uang sebesar **Rp 4.234.235,00** (Terbilang: Empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)

Kepada : **I Wayan Danayasa**
NPWP : **63.798.779.3.803.000**
No. Rekening Bank : **093-201-000031004-7**
Bank Penerima : **126 BANK SULSELBAR**
Keperluan Untuk : **LS- Pembay.Swakelola Pengawasan (50% x R.10.000.000,-= Rp.5.000.000,-) Belanja modal Pemb.Kesehatan(Jasa Pengawasan Gedung IPSRS)An. I Wyan Danayasa,ST,Sesuai SPK:001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo.pd.Sub Keg.Operasinal Pelay Rumah Sakit.**



NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.000.000,00
JUMLAH			5.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.05.05.0003	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	270.270,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	495.495,00
JUMLAH			765.765,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	5.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp	765.765,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	4.234.235,00

Uang Sejumlah *Empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

MALILI, 29 Desember 2023
Kuasa BUD
ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 19781002 200604 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

No SPM : 0171/SPM/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-LG/XIII/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Supaya menebitikan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja **RSUD I LAGALIGO**

Potongan - Potongan		KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
		9.1.1.05.05.0003	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 4062 0501 055)	270.270,00
		9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 4062 0140 100)	495.495,00
	Jumlah			765.765,00

Bendahara / Pihak Ketiga *) **I Wyan Danayasa**

No. Rekening Bank **093-201-000031004-7**

Nama Bank **126 BANK SULSELBAR**

NPWP **63.798.779.3.803.000**

Dasar Pembayaran **00228/1-02.0-00.0-00.1.1/X/2023**

Untuk Keperluan : **LS- Pembay.Swakelola Pengawasan (50% x R.10.000.000,-= Rp.5.000.000,-) Belanja modal Pemb. Kesehatan(Jasa Pengawasan Gedung IPSRS)An. I Wyan Danayasa,ST,Sesuai**

SPK:001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo.pd;Sub Keg.Operasional Pelay Rumah Sakit.

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.000.000,00
	Jumlah	5.000.000,00

Jumlah SPP yang diminta **Rp. 5.000.000,00**

Nomor dan Tanggal SPP


Lima juta rupiah
 : 0171/SPM/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-LG/XIII/2023 dan 28 Desember 2023

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)		KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	Jumlah			0,00

SPM yang Dibayarkan		Jumlah yang Diminta	Jumlah yang Dibayarkan	Jumlah yang Dibatalkan
		5.000.000,00	765.765,00	4.234.235,00

Empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah



MALILI, 28 Desember 2023
 PENGGUNA ANGGARAN

dr. Benny, M.Kes
 NIP 19680608 200112 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

No SPM : 0171/SPM/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILGXIII/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Supaya menebatkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja **RSUD I LAGALIGO**

Potongan - Potongan		KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
9.1.1.06.05.0003		9.1.1.06.05.0003	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 4062 0501 056)	270.270,00
9.1.1.06.01.0001		9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 4062 0140 100)	495.495,00
	Jumlah			765.765,00

Bendahara / Pihak Ketiga *)

I Wyan Danayasa

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No. Rekening Bank **093-201-000031004-7**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	Jumlah	0,00

Nama Bank **126 BANK SULSELBAR**

NPWP **63.798.779.3.803.000**

SPM yang Dibayarkan		Jumlah yang Diminta	Jumlah yang Dibayarkan
		5.000.000,00	765.765,00
			4.234.235,00

Dasar Pembayaran **00228/1-02.0-00.0-00.1.1/X/2023**

Untuk Keperluan : **LS- Pembay. Swakelola Pengawasan (50% x R. 10.000.000,- = Rp.5.000.000,-) Belanja modal Pemb. Kesehatan (Jasa Pengawasan Gedung IPSRS)An. I Wyan Danayasa, ST, Sesuai**

SPK:001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo.pd,Sub Keg,Operasional Pelay Rumah Sakit

Pembebanan pada Kode Rekening


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.000.000,00
	Jumlah	5.000.000,00

Jumlah SPP yang diminta **Rp. 5.000.000,00**

Limajuta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : **0171/SPM/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILGXIII/2023 dan 28 Desember 2023**

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik



MALILI, 28 Desember 2023
 PENGGUNA ANGGARAN

dr. Benny, M Kes
 NIP 19680608 200112 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

No SPM : 017/1/SPM/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILG/XII/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Supaya diterbitkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja **RSUD I LAGALIGO**

Potongan - Potongan		URAIAN	JUMLAH (Rp.)
9.1.1.05.05.0003		Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 4062 0501 055)	270.270,00
9.1.1.06.01.0001		Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 4062 0140 100)	495.495,00
	Jumlah		765.765,00

Bendahara / Pihak Ketiga *)

I Wyan Danayasa

Informasi (tidak mengurangi/ jumlah pembayaran SPM)

KODE REKENING **URAIAN** **JUMLAH (Rp.)**

Jumlah **Jumlah** **0,00**

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta 5.000.000,00

Jumlah Potongan 765.765,00

Jumlah yang Dibayarkan 4.234.235,00

Uang Sejumlah

Empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah

Untuk Keperluan : LS- Pembay.Swakelola Pengawasan (50% x R.10.000.000,-=

Rp.5.000.000,-) Belanja modal Pemb.Kesehatan(Jasa Pengawasan Gedung IPSRS)An. I Wyan Danayasa,ST,Sesuai SPK:001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo.pd,Sub Keg.Operasional Pelay Rumah Sakit.

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.000.000,00
	Jumlah	5.000.000,00

Jumlah SPP yang diminta **Rp. 5.000.000,00**

Lima juta rupiah


Nomor dan Tanggal SPP

: 017/1/SP/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILG/XII/2023 dan 28 Desember 2023

MALILI, 28 Desember 2023
 PENGGUNA ANGGARAN

dr. Benny, M.Kes

NIP 19680608 200112 1 003



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 0171/SPP/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILG/XII/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja	: RSUD I LAGALIGO
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: 2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran	: dr. Benny, M.Kes
4. Nama PPTK	: Putu Gede Sudarsana,SKM.M.Kes
5. Nama Penerima	: I Wayan Danayasa
6. NPWP Penerima	: 63.798.779.3.803.000
7. Nama Bank Penerima	: 126 BANK SULSELBAR
8. Nomor Rekening Bank	: 093-201-000031004-7
9. Untuk Keperluan	: LS- Pembay.Swakelola Pengawasan (50% x R.10.000.000,-= Rp.5.000.000,-) Belanja modal Pemb.Kesehatan(Jasa Pengawasan Gedung IPSRS)An. I Wyan Danayasa,ST,Sesuai SPK.001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo.pd.Sub Keg.Operasional Pelay Rumah Sakit.
10.Dasar Pengeluaran	: 00228/1-02.0-00.0-00.1.1/X/2023
	Sebesar Rp5.000.000,00 (Terbilang Lima Juta Rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 2023-10-20	Nomor : 00228/1-02.0-00.0-00.1.1/X/2023	Rp22.003.914.445,00
II	SP2D		
	Tanggal : 2023-12-28	Nomor : 10974/SP2D/LS/RSUDILG/2023	Rp24.975.000,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Putu Gede Sudarsana,SKM.M.Kes
NIP 19820205 200604 1 011

MALILI, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Nurbayani, Amd.Kom
NIP 19820905 200902 2 005

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor : 0171/SPP/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILG/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.000.000,00
	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00
	2.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.000.000,00
1	2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.000.000,00

TOTAL : Rp 5.000.000,00

Terbilang : Lima juta rupiah

Mengeluangi/Menyetujui:
Direktur

dr. Benny, M.Kes
NIP 196806082001121003

MALILI, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Nurbayani, Amd.Kom
NIP 19820905 200902 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor : 0171/SPP/LS/BM-PENGAWASAN/RSUD-ILG/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja

Rp. 5.000.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.05.0003	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 4062 0501 055)	270.270,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 4062 0140 100)	495.495,00
Total			765.765,00

Total Belanja Bersih : Rp 4.234.235,00

MALILI, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Nurbayani, Amd.Kom
NIP 19820905 200902 2 005





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000
NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA
ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.495.495
TERBILANG : Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah

URAIAN : PPN BM PENGAWASAN GEDUNG IPRS PD CV. ZANGKURWIRA

NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000
NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 4062 0140 100
MASA AKTIF : 28/01/2024 08:00:22

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000
NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA
ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 409
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.270.270
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah

URAIAN : PPH FINAL BM PENGAWASAN GEDUNG IPRS PD CV. ZANGKURWIRA

NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000
NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 4062 0501 055
MASA AKTIF : 28/01/2024 08:01:07

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email.rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900.1.3 /4709 /RSUD I Lagaligo

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran (UP/GU/TU/LS) Nomor: / /RSUD I Lagaligo tanggal: 28 Desember 2023, yang kami ajukan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Terbilang) (Lima Juta Rupiah)** untuk keperluan pembayaran untuk Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang (UP/GU/TU/LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai Kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD/SKPD.
2. Jumlah Uang tersebut (UP/GU/TU/LS) tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.
3. Pencairan dana UP/GU/TU/LS (untuk LS) untuk Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit senilai **Rp. 5.000.000,-** sebagai dokumen persyaratan telah di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Kami bertanggung jawab untuk penggunaan keperluan-keperluan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan SPM LS – SKPD kami.

Wotu, 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

dr. Benny, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19680608 200112 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP LS) senilai **Rp. 5.000.000,- (Terbilang) (Lima Juta Rupiah)** untuk keperluan pembayaran untuk Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD I Lagaligo Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah LS tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah LS tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Wotu, 28 Desember 2023

Pengguna Anggaran,

dr. Benny, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680608 200112 1 003

0000171
28 DEC 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email:rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

NOMOR : 900.1.11 / 4710 /RSUD I LAGALIGO

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran SPP :

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

Tempat/Tanggal : Wotu, 28 Desember 2023

Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Nominal : Rp. 5.000.000,-

Terbilang : Lima Juta Rupiah

Dengan ini selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bertanggung Jawab atas penelitian yang dilakukan terhadap kelengkapan SPP dan Verifikasi terhadap dokumen pendukung lainnya.

LS SKPD kami.


Wotu, 28 Desember 2023

PPK,

Alfrida Marlina Rande, SE

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Nip : 19810808 201001 2 031



CHECK BELANJA MODAL PPK-SKPD

1	<input checked="" type="checkbox"/>	SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (SPM)
	<input checked="" type="checkbox"/>	SPP
	<input checked="" type="checkbox"/>	SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP
	<input checked="" type="checkbox"/>	PERMINTAAN PENERBITAN SP2D
	<input checked="" type="checkbox"/>	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (MATERAI 10.000)
	<input checked="" type="checkbox"/>	PERMOHONAN PEMBAYARAN
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERITA ACARA PEMBAYARAN
	<input checked="" type="checkbox"/>	PAJAK
	<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTER DARI PENGURUS BARANG

Tanggal : 28 - DECEMBER - 2023
Nama : Alfrida Marlina Rande, SE
NIP : 19810808 201001 2 031

Tanda tangan :



CHECK LIST BUD

2	<input type="checkbox"/>	Surat Pengantar SPP-LS
	<input type="checkbox"/>	Ringkasan SPP-LS
	<input type="checkbox"/>	Rincian SPP-LS
	<input type="checkbox"/>	Salinan Surat penyediaan dana (SPD)
	<input type="checkbox"/>	Surat Pernyataan
	<input type="checkbox"/>	Lembar Cek list

Tanggal :
Nama :
Nip :

Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email.rsilagaligo@gmail.com • Fax - • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

Nama Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tahun Anggaran : 2023
Kode Rekening : 5.2.03.01.01.0006 Nomor :
Nama Rekening : Belanja Modal Bangunan Kesehatan

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran APBD RSUD I Lagaligo
Banyaknya uang : -- Lima Juta Rupiah --

Untuk pembayaran : **Pembayaran Swakelola Pengawasan (50% X Rp. 10.000.000,- = Rp. 5.000.000,-)**
Operasional Pelayanan Rumah Sakit, Belanja Modal Pembangunan Kesehatan
(Jasa Pengawasan) an. I Wayan Danayasa, ST sesuai SPK Nomor : 001/SK-Swakelola/RSUD Ilagaligo
Kegiatan pembangunan Gudang IPSRS RSUD I Lagaligo.

Jumlah : Rp. **5.000.000,-**

Wotu, 28 Desember 2023

Lunas Bayar :

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran/KPA,

Bendahara Pengeluaran,

PPK


Yang Menerima:

dr. Benny, M.Kes
PKT: Pembina Utama Muda
NIP. 19680608 200112 1 003

Nurbayani,Amd.Kom
NIP. 19820905 200902 2 005

Putu Gede Sudarsana, SKM.M.Kes
NIP.1982205 200604 1 011

I Wayan Danayasa, ST
Tenaga Teknis Swakelola



Angkona, 27 Desember 2023

No : 02/TenagaTeknis/XII/2023
Perihal : **Permohonan Pembayaran Pekerjaan**
Lamp : -

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Gudang IPSRS RSUD I Lagaligo
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola Nomor : 001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo Tanggal 13 November 2023 untuk Pekerjaan Swakelola Kegiatan jasa Konsultansi Pembangunan Gudang IPSRS RSUD I Lagaligo. Berikut kami ajukan Permohonan Pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

Jasa Konsultansi Termin II (Pengawasan)

50% X Nilai Kontrak

50% X Rp. 10.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Demikian kami sampaikan Surat permohonan ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Tenaga Teknis


I Wayan Danayasa, ST



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 002/018/PWS/RSUD-ILG

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari Nomor : 02/TenagaTeknis/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Permohonan Pembayaran Termin II Pengawasan yang melaksanakan pekerjaan :

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan
Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gudang IPSRS
Lokasi : RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
No SPK : 001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo
Tanggal : 13 November 2023
Total Nilai Kontrak : **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (28-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

(A) Nilai Kontrak = Rp. 10.000.000,-
(B) Jumlah yang dibayarkan Termin II (50% X Rp. 10.000.000,-) = Rp. 5.000.000,-
Jumlah yang dibayar sebesar = Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran Termin II Pengawasan ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA


I Wayan Manayasa, ST
Tenaga Teknis

PIHAK PERTAMA

PPK


Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
NIP : 19820205 200604 1 011

Disetujui :
Pegguna Anggaran
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur


dr. BENNY, M.Kes
NIP : 19680608 200112 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

• Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 002 /019/PWS/RSUD-ILG

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*(28-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes**
Nip : 19820205 200604 1 011
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD I Lagaligo
Alamat : Jl.Sangkuruwira Kec. Wotu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **I Wayan Danayasa, ST**
Jabatan : Tenaga Teknis
NPWP : 63.798.779.3-803.000
Alamat : Desa Tawakua, Kec. Angkona

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 02/TenagaTeknis/XII/2023 tentang Permohonan Pembayaran, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo/XII/2023 Tanggal 13 November 2023, untuk :

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan
Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gudang IPSRS
Lokasi : RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
No SPK : 001/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo
Tanggal : 13 November 2023
Total Nilai Kontrak : **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**

Dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

(A) Nilai Kontrak = Rp. 10.000.000,-

(B) Jumlah yang dibayarkan Termin II (50% X Rp. 10.000.000,-) = Rp. 5.000.000,-

Jumlah yang dibayar sebesar = Rp. 5.000.000,-

(Lima Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran Termin II Pengawasan ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

I Wayan Danayasa, ST
Tenaga Teknisi

PIHAK PERTAMA

PPK

Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
NIP : 19820205 200604 1 011

Disetujui :
Pengguna Anggaran
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

dr. Benny, M.Kes
NIP : 19680608 200112 1 003

TELAP KOPERASI
0000171
28 DEC 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 002/002/PERENCANAAN/RSUD-ILG

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (28-12-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes**
NIP : 19820205 200604 1 011
Jabatan : PPK
Alamat : Jl. Sangkuruwira Kec. Wotu
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **I Wayan Danayasa, ST**
Jabatan : Tenaga Teknis
Alamat : Desa Tawakua, Kec. Angkona
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/SK-Swakelola/RSUD I Lagaligo, Tanggal 13 November 2023 bersama–sama telah melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama ternyata pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan baik sesuai kontrak Swakelola sehingga dapat melakukan serah terima pekerjaan meliputi laporan, backup data, As buildt drawing.


Demikian berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PPK

Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
NIP 19820205 200604 1 011

Yang Menyerahkan

I Wayan Danayasa, ST
Tenaga Teknis





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO**

• Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Email : rsudilagaligo@yahoo.co.id • Website : 69.42.216.52/rsud-ilagaligo.luwutimurkab

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ILAGALIGO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 000.3.4/299/RSUD Ilagaligo**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN JASA KONSULTANSI PEMBANGUNAN GUDANG IPSRS PADA
RSUD ILAGALIGO TAHUN ANGGARAN 2023**

**DIREKTUR RSUD ILAGALIGO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi pembangunan gudang IPSRS RSUD Ilagaligo Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan tenaga teknis penyelenggara swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ilagaligo Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENYELENGGARA
SWAKELOLA KEGIATAN JASA KONSULTANSI
PEMBANGUNAN GUDANG IPSRS PADA RSUD ILAGALIGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan tenaga teknis penyelenggara swakelola kegiatan jasa konsultasi pembangunan Gudang IPSRS RSUD Ilagaligo tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tenaga teknis penyelenggara swakelola kegiatan jasa konsultasi pembangunan Gudang IPSRS RSUD Ilagaligo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Perencana sebagai berikut :

1. Menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
2. Melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data lapangan dan kebutuhan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan
3. Membuat desain gambar, rencana anggaran biaya untuk kegiatan perencanaan Pemeliharaan Jalan
4. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang.

Tugas dan tanggungjawab Pengawas sebagai berikut :

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola, yaitu :

1. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
 - b. Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpeng tindih pemakaian di lapangan;
 - c. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
 - a. Pengadaan dan penggunaan bahan
 - b. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja
 - c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang
 - d. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan
 - e. Pelaksanaan fisik
 - f. Hasil kerja setiap jenis pekerjaan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan DPPA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota RSUD Ilagaligo Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wotu
Pada Tanggal : 10 November 2023

Direktur



dr. Benny, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 196808 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Ilagaligo Selaku Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal : 10 November 2023


**TENAGA TEKNIS PENYELENGGARA SWAKELOLA KEGIATAN JASA
KONSULTANSI PEMBANGUNAN GUDANG IPSRS PADA RSUD ILAGALIGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	NIP
	I Wayan Danayasa,ST	19971109 202203 1 001

Ditetapkan di : Wotu
Pada Tanggal : 10 November 2023
Kepala Dinas



dr. Benny, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 196808 200112 1 003



KONTRAK SWAKELOLA
untuk melaksanakan Swakelola
Kegiatan jasa konsultasi pembangunan Gudang IPSRS RSUD Ilagaligo
Nomor : 001/SK-Swakelola/RSUD Ilagaligo
Tahun Anggaran 2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Wotu pada hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara :

dr. BENNY,M.Kes selaku Direktur, sebagai Pengguna Anggaran pada RSUD Ilagaligo Kabupaten Luwu Timur, yang berkedudukan di Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.23/09/BKPSDM/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatkan sebagai Direktur, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan

I WAYAN DANAYASA,ST selaku Tenaga Teknis Swakelola berkedudukan di Desa Tawakuwa Kecamatan Angkona berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Ilagaligo Nomor 000.3.4/299/RSUD Ilagaligo Tanggal 10 November 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Swakelola **Kegiatan Jasa Konsultasi Pembangunan Gudang IPSRS RSUD Ilagaligo Tahun Anggaran 2023** selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam ruang lingkup dan keluaran sebagaimana yang dijelaskan di dalam dokumen kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Kerangka Acuan Kerja;
 - d. Proposal (apabila ada);
 - e. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Ruang lingkup pekerjaan ini antara lain:

Lingkup perencanaan :

- a. Menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
- b. Melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data lapangan dan kebutuhan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan
- c. Membuat desain gambar, rencana anggaran biaya untuk kegiatan perencanaan Pemeliharaan Jalan
- d. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang.

Lingkup pengawasan :

- a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 - b. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan
 - c. Tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan
6. Keluaran kegiatan ini antara lain adalah:
- a. KAK, Spesifikasi Teknis
 - b. Gambar, RAB
 - c. RMK
 - d. Laporan kemajuan progress pekerjaan (harian, Mingguan, Bulanan)
 - e. As Built Drawing
 - f. Foto Dokumentasi Kegiatan
7. Semua hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak ini, sepenuhnya menjadi milik Institusi Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah, Pelaksana Swakelola dapat menggunakan hasil kegiatan dalam bentuk jurnal atau publikasi ilmiah lainnya dengan seizin Institusi Pejabat Penandatangan Kontrak.
8. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, sesuai dengan ;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
 - 8) bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - 9) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
 - 10) bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran.
9. Kontrak ini mulai berlaku dari tanggal penandatanganan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, dengan dibuktikan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan untuk jangka waktu selama 12 (Dua belas) hari kalender.
10. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin sebagai berikut dengan ketentuan :
- a. Termin 1, sebesar 50 % jika telah dilaksanakan kegiatan swakelola jasa konsultasi **perencanaan** teknis, yang disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - b. Termin 2, sebesar 50 % jika telah dilaksanakan kegiatan swakelola jasa konsultasi **Pengawasan** teknis, yang disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

11. Cara penyaluran keuangan dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening pelaksana swakelola:

Nama Bank : Bank Sulselbar Cabang Malili
Nama Rekening : I Wayan Danayasa,ST
Nomor Rekening : 093-201-0000310047


12. Efisiensi anggaran yang telah dipergunakan disetorkan melalui Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari kalender setelah selesai serah terima hasil pekerjaan.

13. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan penyedia dalam pelaksanaan kegiatan swakelola ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penyelenggara Swakelola dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan, dengan disertai bukti pembelian yang riil dan dapat pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak**



dr. Benny M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680608 200112 1 003

**Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola**



I Wayan Danayasa, ST



npvp.

KPP PRATAMA PALOPO

63.798.779.3-803.000

I WAYAN DANAYASA

7324050911970001




DSN BERINGIN RT. 001 RW. 001
TAWAKUA ANGKONA
KAB. LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN
21/03/2022



djp

Bank ini milik PT BANK SULSELBAR sebagai Pemilik dan Pemegang Saham
Sulselbar juga memiliki PT BANK SULSELBAR terdekat



23 MAR 2022

082312239579
082312239579
I WAYAN DANAYASA
DSN BERINGIN,
KELURAHAN TAWAKUA, KECAMATAN ANGKONA,
KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, 52
: 082312239579

DISARANKAN UNTUK MENCETAK BUKU SETIAP BULAN

DATA UMUM PROYEK

1. PROYEK : **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**
2. PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG**
3. SUMBER DANA : **Dana APBD Kab. Luwu Timur**
4. NOMOR DIP : **-**
5. NILAI KONTRAK : **Rp 182,411,205.00**
6. NOMOR KONTRAK : **001/SPK/KONSTRUKSI.RSUDIG/XII/2023**
7. TANGGAL KONTRAK : **05 Desember 2023**
8. NILAI KONTRAK AMANDEMEN : **-**
9. NOMOR KONTRAK AMANDEMEN : **-**
10. TANGGAL KONTRAK AMANDEMEN : **-**
11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **18 hari (Waktu Kalender)**
12. TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN : **22 Desember 2023**
13. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN : **-**
14. PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **-**
15. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** : **Putu gede Sudarsana, SKM, M.Kes**
Nomor. Induk : **NIP. 19820205 200604 1 1011**
16. **KONTRAKTOR PELAKSANA** : **CV. ZANGKURWIRA**
Direktur : **Muhammad Chaedir**
Kepala Proyek (General Superintendent) :
Pelaksana Lapangan :
17. **TENAGA TEKNIS** : **I WAYAN DANAYASA,ST**



LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	1	17

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Besi	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
7				Org
8				Org
9				Org
10				Org
Total			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rambu- Rambu	0,14
2	Pembersihan	0,14
3	Menggali Tanah Biasa	0,00
4	Urugan Pasir	0,23
5	Urugan Sirtu	0,73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4,19
7	Cor Beton Mutu	0,45
8	Pembesian	16,02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11,47
10	Kuda - kuda dan Atap	1,84
11		
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Baliho 4x4	2,00
2	Grass Cutter	1,00
3	Sekop	3,00
4	Molen	1,00
5	Papan	12,00
6	Dolak 4x4	1,00
7	Trowel	4,00
8	Besi	2,00
9	Ember	4,00
10	Bor	2,00
11	Skrup	3,00
12	Gurinda	2,00
13		
14		
15		

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 05 Desember 2023
 Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	2	23

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
7				
8				
9				
10				
Total			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rambu - Rambu	0.14
2	Pembersihan	0.14
3	Menggali Tanah Biasa	0.20
4	Urugan Pasir	0.23
5	Urugan Sirtu	0.73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4.19
7	Cor Beton Mutu	0.45
8	Pembesian	16.02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11.47
10	Kuda - kuda dan Atap	1.84
11		
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Baliho 4x4	2.00
2	Grass Cutter	1.00
3	Sekop	3.00
4	Molen	1.00
5	Papan	12.00
6	Dalak 4x4	1.00
7	Trowel	4.00
8	Besi	2.00
9	Ember	4.00
10	Bor	2.00
11	Skrup	3.00
12	Guinda	2.00
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 06 Desember 2023
 Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	3	22

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah
Staff			
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1 Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1 Org
Tenaga Kerja			
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2 Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2 Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2 Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2 Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5 Org
7			Org
8			Org
9			Org
10			Org
11			Org
Total			14 Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rambu - Rambu	0,14
2	Pembersihan	0,14
3	Menggali Tanah Biasa	0,20
4	Urugan Pasir	0,23
5	Urugan Sirtu	0,73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4,19
7	Cor Beton Mutu	0,45
8	Pembesian	16,02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11,47
10	Kuda - kuda dan Atap	1,84
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Baliho 4x4	2,00
2	Grass Cutter	1,00
3	Sekop	3,00
4	Molen	1,00
5	Papan	12,00
6	Dolak 4x4	1,00
7	Trowel	4,00
8	Besi	2,00
9	Ember	4,00
10	Bor	2,00
11	Skrup	3,00
12	Gurinda	2,00
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH
 MENDUNG
 HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 07 Desember 2023

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	4	21

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah
Staff			
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1 Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1 Org
Tenaga Kerja			
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2 Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2 Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2 Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2 Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5 Org
7			Org
8			Org
9			Org
10			Org
Total			14 Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rambu - Rambu	0.14
2	Pembersihan	0.14
3	Menggali Tanah Biasa	0.20
4	Urugan Pasir	0.23
5	Urugan Sirtu	0.73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4.19
7	Cor Beton Mutu	0.45
8	Pembesian	16.02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11.47
10	Kuda - kuda dan Atap	1.84
11		
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Balioho 4x4	2.00
2	Gross Cutter	1.00
3	Sekop	3.00
4	Molen	1.00
5	Papan	12.00
6	Dolak 4x4	1.00
7	Trowel	4.00
8	Besi	2.00
9	Ember	4.00
10	Bor	2.00
11	Skrup	3.00
12	Grinda	2.00
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH
 MENDUNG
 HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 08 Desember 2023
 Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira


 Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN		
Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	5	20

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Aministrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
7				
8				
9				
10				
Total			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rambu - Rambu	0.14
2	Pembersihan	0.14
3	Menggali Tanah Biasa	0.20
4	Urugan Pasir	0.23
5	Urugan Sitru	0.73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4.19
7	Cor Beton Mutu	0.45
8	Pembesian	16.02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11.47
10	Kuda - kuda dan Atap	1.84
11		
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Baliho 4x4	2.00
2	Grass Cutter	1.00
3	Sekop	3.00
4	Molen	1.00
5	Papan	12.00
6	Dalak 4x4	1.00
7	Trowel	4.00
8	Besi	2.00
9	Ember	4.00
10	Bor	2.00
11	Skrup	3.00
12	Gurinda	2.00
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 09 Desember 2023
 Kontraktor Pelaksana
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN		
Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	6	19

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foreman Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
7				
8				
9				
10				
Total			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Alat Pelinaung Diri (APD)	0,14
2	Pembersihan	0,14
3	Menggali Tanah Biasa	0,20
4	Urugan Pasir	0,23
5	Urugan Sirtu	0,73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4,19
7	Cor Beton Mutu	0,45
8	Pembesian	16,02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11,47
10	Kuda - kuda dan Atap	1,84
11		
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Baliho 4x4	14,00
2	Grass Cutter	1,00
3	Sekop	3,00
4	Molen	1,00
5	Papan	12,00
6	Dolak 4x4	1,00
7	Trowel	4,00
8	Besi	14,00
9	Ember	4,00
10	Bor	2,00
11	Skrup	3,00
12	Gurinda	2,00
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 10 Desember 2023
 Kontraktor Pelaksana
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira


 Pelaksana Lapangan

LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
1	7	18

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6				
7				
8				
9				
10				
Total			9	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Alat Pelindung Diri (APD)	0,14
2	Pembersihan	0,14
3	Menggali Tanah Biasa	0,20
4	Urugan Pasir	0,23
5	Urugan Sirtu	0,73
6	Pemasangan Bekisting Sloof	4,19
7	Cor Beton Mutu	0,45
8	Pembesian	16,02
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1/2 batu	11,47
10	Kuda - kuda dan Atap	1,84
11		
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Rompi	14,00
2	Grass Cutter	1,00
3	Sekop	3,00
4	Molen	1,00
5	Papan	12,00
6	Dolak 4x4	1,00
7	Trowel	4,00
8	Helm Proyek	14,00
9	Besi	2,00
10	Bor	2,00
11	Skrup	3,00
12	Guinda	2,00
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH
 MENDUNG
 HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 11 Desember 2023
 Kontraktor Pelaksana
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira


 Pelaksana Lapangan









LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
2	11	14

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Pipa	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6				Org
7				Org
8				Org
9				Org
10				Org
Total			9	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pembesian	20.02
2	Pemasangan Bekisting Kolom	2.37
3	Cor beton Mufu	0.12
4	Pembesian	10.97
5	Pemasangan Dinding Bata Merah 1/2 Batu	4.47
6	Pemasangan Plesteran	13.48
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	6.48
8	Pemasangan Atap Metal Sheet	3.69
9	Pemasangan Pipa Air Hujan	3.20
10	Pemasangan Talang Pipa	3.69
11	Pemasangan Acian	0.76
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Besi	3.00
2	Papan	12.00
3	Trowel	4.00
4	Skrup	4 dos
5	Bar	1.00
6	Lem pipa	2.00
7	Belel	2.00
8	Palu	2.00
9	Molen	1.00
10	Dolak 4X4	2.00
11	Sekop	3.00
12		
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 15 Desember 2023
 CV. Zangkurwira
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN		
Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
2	12	13

CV. ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah
Staff			
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1 Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1 Org
Tenaga Kerja			
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2 Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2 Org
4	Tukang Pipa	08:00 s/d 17:00	2 Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2 Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	Org
7			Org
8			Org
9			Org
10			Org
Total			9 Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pembesian	20.02
2	Pemasangan Bekisting Kolom	2.37
3	Cor beton Mufu	0.12
4	Pembesian	10.97
5	Pemasangan Dinding Bata Merah 1/2 Batu	4.47
6	Pemasangan Plesteran	13.48
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	6.48
8	Pemasangan Atap Metal Sheet	3.69
9	Pemasangan Pipa Air Hujan	3.20
10	Pemasangan Talang Pipa	3.69
11	Pemasangan Acian	0.76
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Besi	3.00
2	Papan	12.00
3	Trowel	4.00
4	Skrup	4 dos
5	Bar	1.00
6	Lem pipa	2.00
7	Betel	2.00
8	Palu	2.00
9	Molen	1.00
10	Dolak 4X4	2.00
11	Sekop	3.00
12		
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH
 MENDUNG
 HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 16 Desember 2023
 CV. Zangkurwira
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN		
Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
2	13	12

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Pipa	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	pekerja	08:00 s/d 17:00		Org
7				Org
8				Org
9				Org
10				Org
Total			9	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pembesian	20.02
2	Pemasangan Bekisting Kolom	2.37
3	Cor beton Mutu	0.12
4	Pembesian	10.97
5	Pemasangan Dinding Bata Merah 1/2 Batu	4.47
6	Pemasangan Plesteran	13.48
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	6.48
8	Pemasangan Atap Metal Sheet	3.69
9	Pemasangan Pipa Air Hujan	3.20
10	Pemasangan Talang Pipa	3.69
11	Pemasangan Acian	0.76
12		
13		
14		
15		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Besi	3.00
2	Papan	12.00
3	Trowel	4.00
4	Skrup	4 dos
5	Bor	1.00
6	Lem pipa	2.00
7	Betel	2.00
8	Palu	2.00
9	Molen	1.00
10	Dolak 4X4	2.00
11	Sekop	3.00
12		
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 17 Desember 2023
 CV. Zangkurwira
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira


 Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN		
Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
2	14	11

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Pipa	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00		Org
7				Org
8				Org
9				Org
10				Org
Total			9	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pembesian	20,02
2	Pemasangan Bekisting Kolom	2,37
3	Cor beton Mutu	0,12
4	Pembesian	10,97
5	Pemasangan Dinding Bata Merah 1/2 Batu	4,47
6	Pemasangan Plesteran	13,48
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	6,48
8	Pemasangan Atap Metal Sheet	3,69
9	Pemasangan Pipa Air Hujan	3,20
10	Pemasangan Talang Pipa	3,69
11	Pemasangan Acian	0,76
12		
13		
14		
15		
16		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Besi	3,00
2	Papan	12,00
3	Trowel	4,00
4	Skrup	4 dos
5	Bar	1,00
6	Lem pipa	2,00
7	Betel	2,00
8	Palu	2,00
9	Molen	1,00
10	Dolak 4X4	2,00
11	Sekop	3,00
12		
13		
14		
15		
16		

V. CUACA

CERAH
 MENDUNG
 HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 18 Desember 2023
 CV. Zangkurwira
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira


 Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
3	15	10

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Besi	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
TOTAL			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	18,10
2	Pemasangan Atap Metal Sheet	7,80
3	pemasangan Nok/Bubungan	3,25
4	Pemasangan Listplank Kalsiplank	9,19
5	Pemasangan Jedela Aluminium	6,00
6	Pemasangan Kuseng Dan Pintu Besi 2 Daun	1,00
7	Pemasangan pipa air hujan, VC AW dm 2"	3,20
8	Pemasangan talang pipa PVC AW 4"	3,60
9	Pemasangan instalasi titik nyala	1,00
10	Pemasangan fitting , gantung dan lampu LED 10 watt	1,00
11	Pemasangan skala ganda	0,25
12	Pengecatan dinding eksterior dan interior	62,52
13	Pengecatan listplank	1,80
14		
15		
16		
17		
18		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Pipa	4 btg
2	Engsel	14 bh
3	Kabel	30m
4	Bor	2,00
5	Obeng	1,00
6	Cutter	1,00
7	Tang Gunting	1,00
8	Solasi Hitam	1,00
9	Kuas	1,00
10	Kuas Role	1,00
11	Skrup	3 dos
12	Tangga	1,00
13	Talang	1,00
14	Obeng listrik	1,00

V. CUACA

CERAH
 MENDUNG
 HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 19 Desember 2023

Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. Zangkuwira



Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN		
Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Hari
3	16	9

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah
Staff			
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1 Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1 Org
Tenaga Kerja			
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2 Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1 Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2 Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2 Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2 Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5 Org
Total			14 Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	18,10
2	Pemasangan Atap Metal Sheet	7,80
3	pemasangan Nak/Bubungan	3,25
4	Pemasangan Listplank Kalsiplank	9,19
5	Pemasangan Jedela Aluminium	6,00
6	Pemasangan Kuseng Dan Pintu Besi 2 Daun	1,00
7	Pemasangan pipa air hujan. VC AW dm 2"	3,20
8	Pemasangan talang pipa PVC AW 4"	3,60
9	Pemasangan instalasi titik nyala	1,00
10	Pemasangan fitting . gantung dan lampu LED 10 watt	1,00
11	Pemasangan skala ganda	0,25
12	Pengecatan dinding eksterior dan interior	62,52
13	Pengecatan listplank	1,80
14		
15		
16		
17		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Pipa	4 bfg
2	Engsel	14 bh
3	Kabel	30m
4	Bar	2,00
5	Obeng	1,00
6	Cutter	1,00
7	Tang Gunting	1,00
8	Solasi Hitam	1,00
9	Kuas	1,00
10	Kuas Role	1,00
11	Skrup	3 dos
12	Tangga	1,00
13	Talang	1,00
14	Obeng listrik	1,00

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 20 Desember 2023

Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. Zangkurwira


Pelaksana Lapangan



LAPORAN HARIAN

Minggu Ke	Hari Ke	Sisa Harf
3	17	8

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
Total			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	18,10
2	Pemasangan Atap Metal Sheet	7,80
3	pemasangan Nak/Bubungan	3,25
4	Pemasangan Listplank Kalsiplank	9,19
5	Pemasangan Jedela Aluminium	6,00
6	Pemasangan Kuseng Dan Pintu Besi 2 Daun	1,00
7	Pemasangan pipa air hujan, VC AW dm 2"	3,20
8	Pemasangan talang pipa PVC AW 4"	3,60
9	Pemasangan instalasi titik nyala	1,00
10	Pemasangan fitting , gantung dan lampu LED 10 watt	1,00
11	Pemasangan skala ganda	0,25
12	Pengecatan dinding eksterior dan interior	62,52
13	Pengecatan listplank	1,80
14		
15		
16		
17		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Pipa	4 big
2	Engsel	14 bh
3	Kabel	30m
4	Bor	2,00
5	Obeng	1,00
6	Cutter	1,00
7	Tang Gunting	1,00
8	Solasi Hitam	1,00
9	Kuas	1,00
10	Kuas Role	1,00
11	Skrup	3 dos
12	Tangga	1,00
13	Talang	1,00
14	Obeng listrik	1,00

VI. CATATAN DIREKSI

V. CUACA

CERAH	MENDUNG	HUJAN
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 21 Desember 2023

Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. Zangkurwira



Pelaksana Lapangan





			LAPORAN HARIAN		
			Minggu Ke	Harf Ke	Sisa Harf
			3	18	7

CV . ZANGKURWIRA

I. TENAGA PELAKSANA

No.	Jenis Tenaga	Jam Kerja	Jumlah	
Staff				
1	Pimpinan Teknik	08:00 s/d 17:00	1	Org
2	Logistik	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Administrasi	08:00 s/d 17:00	1	Org
Tenaga Kerja				
1	Kepala Tukang	08:00 s/d 17:00	2	Org
2	Foremen Equipment	08:00 s/d 17:00	1	Org
3	Tukang Batu	08:00 s/d 17:00	2	Org
4	Tukang Kayu	08:00 s/d 17:00	2	Org
5	Tukang Las	08:00 s/d 17:00	2	Org
6	Pekerja	08:00 s/d 17:00	5	Org
Total			14	Org

II. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	18.10
2	Pemasangan Atap Metal Sheet	7.80
3	pemasangan Nok/Bubungan	3.25
4	Pemasangan Listplank Kalsiplank	9.19
5	Pemasangan Jedalet Aluminium	6.00
6	Pemasangan Kuseng Dan Pintu Besi 2 Daun	1.00
7	Pemasangan pipa air hujan, VC AW dm 2"	3.20
8	Pemasangan talang pipa PVC AW 4"	3.60
9	Pemasangan instalasi titik nyala	1.00
10	Pemasangan fitting , gantung dan lampu LED 10 watt	1.00
11	Pemasangan skala ganda	0.25
12	Pengecatan dinding eksterior dan interior	62.52
13	Pengecatan listplank	1.80
14		
15		
16		
17		

III. MATERIAL MASUK

No.	Jenis Material	Vol.	Diterima	Ditolak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

IV. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Pipa	4 big
2	Engsel	14 bh
3	Kabel	30m
4	Bor	2.00
5	Obeng	1.00
6	Cutter	1.00
7	Tang Gunting	1.00
8	Solasi Hitam	1.00
9	Kuas	1.00
10	Kuas Role	1.00
11	Skrup	3 dos
12	Tangga	1.00
13	Talang	1.00
14	Obeng listrik	1.00

V. CUACA

CERAH MENDUNG HUJAN

VI. CATATAN DIREKSI

Lembar Pengesahan:

Luwu Timur, 22 Desember 2023
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Zangkurwira


 Pelaksana Lapangan



(LAPORAN MINGGUAN)

IDENTRAKTOR RELIANSIA : CV. ZINCULINDIA
 6830147EN : LUMU TIMUR
 NO. KONTRAK : 00179/2023/TK/TKS/REKONSTRUKSI/2023
 NIBI KONTRAK : Rp. 184.171.248,00

SEJASA 21-Dec-23
 SEJASA 20-Dec-23
 III (KETIGA)
 I (pertama)

RENCANA : 100,00 % (TIME SCHEDULE)
 REALISASI : 100,00 %
 DEVIASI : - %

NO	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT %	REALISASI PERFORMAN					
					Volume	Bobot	Yield	Quality		
PERKERJAAN PERLENGKAPAN DAN SIKES					1.79	1.00	2.941.000,00	3.941.000,00	100,00	1.79
1	1.00	2.941.000,00	2.941.000,00	0,61	1,00	100,000,00	100,000,00	100,00	0,61	
PERKERJAAN GALLIAN DAN URUGAN					0,08	1,39	94.845,80	130.000,00	100,00	0,08
1	1.39	94.845,80	130.000,00	0,23	1,64	375.173,73	375.173,73	100,00	0,23	
2	1.64	228.541,50	375.173,73	0,74	5,08	12.19.502,41	12.19.502,41	100,00	0,74	
PERKERJAAN BETON					2,14	29,34	1.19.889,83	3.517.567,47	100,00	2,14
1	29,34	1.19.889,83	3.517.567,47	2,86	3,13	1.499.495,62	4.695.420,27	100,00	2,86	
2	3,13	1.499.495,62	4.695.420,27	2,31	25,78	18.735,65	4.777.088,78	100,00	2,31	
PERKERJAAN BANGUNAN					1,72	16,61	170.404,85	2.831.106,18	100,00	1,72
1	16,61	170.404,85	2.831.106,18	0,71	0,84	1.499.495,62	1.263.175,11	100,00	0,71	
2	0,84	1.499.495,62	1.263.175,11	1,80	153,87	18.935,65	2.951.487,06	100,00	1,80	
PERKERJAAN LANTAI					0,11	1,00	175.354,85	175.354,85	100,00	0,11
1	1,00	175.354,85	175.354,85	0,04	0,04	1.499.495,62	59.979,82	100,00	0,04	
2	0,04	1.499.495,62	59.979,82	0,07	6,42	18.935,65	121.609,32	100,00	0,07	
PERKERJAAN DINDING					1,01	9,44	175.354,85	1.656.051,20	100,00	1,01
1	9,44	175.354,85	1.656.051,20	0,43	0,47	1.499.495,62	708.061,83	100,00	0,43	
2	0,47	1.499.495,62	708.061,83	3,30	75,63	18.935,65	1.790.046,45	100,00	3,30	
PERKERJAAN LANGKAH					4,76	4,76	1.351.441,92	6.435.836,73	100,00	4,76
1	4,76	1.351.441,92	6.435.836,73	11,94	111,56	175.684,63	19.999.377,32	100,00	11,94	
2	111,56	175.684,63	19.999.377,32	13,88	250,07	71.133,91	22.770.038,94	100,00	13,88	
PERKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP					8,54	3,31	58.042,89	42.744.307,73	100,00	8,54
1	3,31	58.042,89	42.744.307,73	17,63	72,54	398.708,09	26.972.284,65	100,00	17,63	
2	72,54	398.708,09	26.972.284,65	5,85	41,25	127.862,90	9.275.174,77	100,00	5,85	
3	41,25	127.862,90	9.275.174,77	0,71	13,00	96.738,95	1.257.606,35	100,00	0,71	
PERKERJAAN INSTALASI PIPA AIR HUJAN					2,20	36,76	89.478,83	3.289.241,76	100,00	2,20
1	36,76	89.478,83	3.289.241,76	1,18	22,40	86.832,08	6.897.892,08	100,00	1,18	
2	22,40	86.832,08	6.897.892,08	2,30	75,87	184.278,65	14.480.000,00	100,00	2,30	
PERKERJAAN FINISH					4,95	6,00	1.341.670,00	8.150.000,00	100,00	4,95
1	6,00	1.341.670,00	8.150.000,00	3,90	1,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	3,90	
PERKERJAAN ELEKTRIKAL					0,67	4,00	273.058,50	1.097.234,00	100,00	0,67
1	4,00	273.058,50	1.097.234,00	0,42	4,00	170.500,00	685.000,00	100,00	0,42	
2	4,00	170.500,00	685.000,00	0,03	1,00	48.840,00	48.840,00	100,00	0,03	
PERKERJAAN PENGECATAN					4,17	250,07	21.344,59	8.843.392,22	100,00	4,17
1	250,07	21.344,59	8.843.392,22	0,12	7,33	27.354,59	201.184,17	100,00	0,12	
2	7,33	27.354,59	201.184,17							

Jumlah	16.377.289,00	100,00
Realisasi	16.377.289,00	100,00
Saldo	182.230.086,36	
Jumlah	182.230.086,36	
Realisasi	182.230.086,36	
Saldo	182.230.086,36	

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Mengapa S.V
 KEMAHIRAN PERUSAHAAN KONTAK (PKN)

Muhammad Chawid
 Direktur


Disetujui dan ditandatangani oleh:

Muhammad Chawid
 Direktur

18.08.2023

FINAL QUANTITY

KONSULTAN PENGAWAS : I WAKN DAMAYASAST			PEMBANGUNAN GUDANG ISUD PPD BANGALEGO			
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. ZANGKURWIHA						
SALUPATEN : Lemp. Timur						
NO KONTRAK : 002/24/KONSTRUKSI/ISUD-07/RI/2023						
NILAI KONTRAK : 182.411.205,00						
TANGGAL KONTRAK : 5 Desember 2023 - 22 Desember 2023						
NO	SATUAN	HARGA SATUAN [Rp]	KONTRAK		REALISASI	
			Volume	HARGA [Rp]	Volume	HARGA [Rp]
I						
1	ls	2.941.000,00	1,00	3.941.000,00	1,00	2.941.000,00
2	ls	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
II						
1	m ³	94.845,80	1,39	132.025,35	1,39	132.025,35
2	m ³	228.541,50	1,64	375.173,73	1,64	375.173,73
3	m ³	240.116,25	5,08	1.219.502,41	5,08	1.219.502,41
III						
1	m ²	119.889,83	29,34	3.517.567,47	29,34	3.517.567,47
2	m ²	1.499.495,62	3,13	4.496.420,27	3,13	4.698.430,27
3	kg	18.935,65	292,28	4.777.086,78	292,28	4.777.086,78
4	m ²	170.404,85	16,61	2.831.104,18	16,61	2.831.104,18
5	m ²	1.499.495,62	0,84	1.263.175,11	0,84	1.263.175,11
6	kg	18.935,65	155,87	2.951.487,06	155,87	2.951.487,06
7	m ²	175.354,85	1,00	175.354,85	1,00	175.354,85
8	m ³	1.499.495,62	0,04	59.979,82	0,04	59.979,82
9	kg	18.935,65	6,42	121.609,52	6,42	121.609,52
10	m ²	175.354,85	9,44	1.656.051,20	9,44	1.656.051,20
11	m ²	1.499.495,62	0,47	708.061,83	0,47	708.061,83
12	kg	18.935,65	94,53	1.790.066,45	94,53	1.790.066,45
13	m ²	1.351.441,92	4,76	6.435.836,73	4,76	6.435.836,73
IV						
1	m ²	175.684,63	111,56	19.599.377,32	111,56	19.599.377,32
2	m ²	91.133,91	250,07	22.790.038,84	250,07	22.790.038,84
3	m ³	56.044,89	250,07	14.015.257,73	250,07	14.015.257,73
V						
1	m ²	398.708,09	72,54	28.922.284,85	72,54	28.922.284,85
2	m ²	127.862,90	72,54	9.275.174,77	72,54	9.275.174,77
3	m	36.738,95	13,00	1.257.606,35	13,00	1.257.606,35
4	m	89.478,83	36,76	3.289.241,76	36,76	3.289.241,76
VI						
1	m	86.832,08	22,40	1.945.038,48	22,40	1.945.038,48
2	m	184.296,65	25,80	4.754.853,60	25,80	4.754.853,60
VII						
1	unit	1.341.670,00	6,00	8.050.020,00	6,00	8.050.020,00
2	ls	6.400.000,00	1,00	6.400.000,00	1,00	6.400.000,00
VIII						
1	titik	273.058,50	4,00	1.092.234,00	4,00	1.092.234,00
2	bh	170.500,00	4,00	682.000,00	4,00	682.000,00
3	bh	48.840,00	1,00	48.840,00	1,00	48.840,00
IX						
1	m ²	27.364,59	250,07	7.044.302,22	250,07	7.044.302,22
2	m ²	27.364,59	7,35	201.184,47	7,35	201.184,47
3						
		RSK	1,711,03	154.171.249,00	1,711,03	154.171.249,00
		RM-15%		18.058.837,39		18.058.837,39
		JUMLAH		182.230.086,39		182.230.086,39
		NILAI KONTRAK		182.411.205,00		182.411.205,00



DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN GUDANG RS I LAGALIGO
KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR

KONDISI	:	0.00%



KONDISI	:	0.00%



KONDISI	:	0%



DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN GUDANG RS I LAGALIGO
KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR

	:	
KONDISI	:	50%
	:	




	:	
KONDISI	:	50%
	:	



	:	
KONDISI	:	75%
	:	





DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN GUDANG RS I LAGALIGO
KEC.WOTU KAB.LUWU TIMUR


KONDISI	: 75%
---------	-------




KONDISI	: 75%
---------	-------



KONDISI	: 100%
---------	--------





DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN GUDANG RS I LAGALIGO
KEC WOTU KAB LUWU TIMUR

KONDISI	:	100%
	:	



KONDISI	:	100%
	:	



KONDISI	:	100%
	:	

