

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 03/SPMK/Konsultan/DPMPTSP/2022  
Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**ANDI HABIL UNRU, SE**  
Kepala Dinas  
Jln. Soekarno Hatta Malili

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Tenaga Ahli nomor 02/Kontrak/Konsultan/DPMPTSP/2022 tanggal 25 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

### **CV. Mutiara Duta Plan**

Royal Sentraland Klaster Nottingham Blok F8/45 Desa Moncongloe @Duta.plan757  
yang dalam hal ini diwakili oleh: Basri, ST  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Belanja Jasa Tenaga Ahli
2. Tanggal mulai kerja: 25 Agustus 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 60 Hari Kalender(25 Agustus 2022) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Oktober 2022
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.



Agustus 2022

Unit Kerja Dinas nama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Pejabat yang ditandatangani Kontrak



**BABUHAHIL UNRU, SE**

**Kepala Dinas**

NIP. 196412311987031208

Menerima dan menyetujui:

Ditandatangani atas nama CV. Mutiara Duta Plan



**Basri, ST**

**Direktur**