

C4. Dukungan Keselamatan Konstruksi

TABEL 3. Jadwal Program Komunikasi

NO.	JENIS KOMUNIKASI	PIC	Minggu Ke-																												Ket		
			1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105	106-112	113-119	120-126	127-133	134-140	141-147	148-154	155-161	162-168	169-175	176-182					
1.	Inklusi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Pelaksana, Ahli K3	■																														
2.	Peremuan Hargi Hari (Safety Murung)	Pelaksana, Mandor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Peremuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Pelaksana, Mandor																															
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Project Manager, Site Manager, Pelaksana, Ahli K3 Pelaksana																															

PROPINSI SULAWESI SELATAN

Kabupaten	Luwu Timur
Kecamatan	Angkona
Volume	-

Kegiatan :

SHOP DRAWING

Pekerjaan :

**PENINGKATAN JALAN REFORMASI
DESA MALIWOWO
(RUAS MALIWOWO 2)**

Nama Gambar	Peta Lokasi
Jumlah Gambar	36
No. Gambar	01

Lokasi : Kec. Angkona

Dibuat :

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. SMART JAYA PERSADA



 ANDJIRRAM MEST
 General Superintendent

Diperiksa/ Disetujui :


KONSULTAN PENGAWASAN CV. TRAXIAL CONSULTANT




 SYAHRUT RAMADANI, ST., MT.
 Site Engineer

Diketahui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(P P K)


 WAHYUDDIN, ST.
 NIP. 19790712 201001 1 017

LOKASI KEGIATAN
 PENINGKATAN JALAN REFORMASI
 DESA MALIWOWO (RUAS MALIWOWO 2)



PETA LOKASI PEKERJAAN