



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon: (0474) 321410 Fax: (0474)321410
Email: pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602.1/12/SPMK/BM/PUPR/VI/2022

Paket Pekerjaan :

Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru – Mahalona (Ruas Pekaloa – Tole)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDDIN, ST**
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)**;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : **LANNY RUSLAN** (Direktur CV. GATRA BUANA)
Alamat : BTN Minasa Upa Blok G.6 No. 3, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan :

NO.	NAMA RUAS	LOKASI	NILAI KONTRAK
1.	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU – MAHALONA (RUAS PEKALO – TOLE)	Kec. Towuti	Rp. 9.157.432.039,73
TOTAL NILAI KONTRAK			Rp. 9.157.432.039,73

2. Tanggal Mulai Kerja : 29 Juni 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2022.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) T.A. 2022 CV. GATRA BUANA
LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU – MAHALONA (RUAS PEKALOA – TOLE)

WAHYUDDIN, ST	LANNY RUSLAN

5. Denda: Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :

- 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN), serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

DEMIKIAN, SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GATRA BUANA
PENYEDIA



LANNY RUSLAN
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK


WAHYUDDIN, ST
NIP. 19790712 201001 1 017