





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno - Hatta , Malili 92981  
Telp (0474) 321410, Fax (0474) 321410  
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN**

Nomor : 602.2/ 6 /BAP-KFP/CK.AG/PU-PR/X/2022

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Tujuh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan surat rekomendasi surat pernyataan kebenaran bobot pekerjaan dari Konsultan Pengawas tanggal **7 Oktober 2022** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Ir. SYAFRUDDIN SANDIRI	Konsultan Pengawas ( Team Leader ) CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	1. 
2.	ARDI PRATAMA, ST	Project Manager	 CV. 77 MANDIRI

Telah Mengadakan Pemeriksaan / Penelitian bersama atas kemajuan fisik pekerjaan pada :

Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,  
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi  
Bangunan Gedung  
Sub Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah  
Kabupaten/Kota  
Pekerjaan : **Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur**  
Lokasi : Kec. Malili  
No. / Tgl. Kontrak : 602.1/07/KONSTRUKSI-CK/PUPR/V/2022 tanggal 20 Mei 2022  
Nilai Kontrak : **Rp. 14.816.437.356,24**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan, kondisinya telah mencapai bobot kemajuan sebesar **58.90 %** (Back Up Data Monthly Certificate ( MC ) Terlampir).

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  
( PPK )

  
**IDIYANA SARTIAN UMAR, ST**  
NIP : 19830512 200902 2 008