

BERITA ACARA

S

P

M

K



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon: (0474) 321410 Fax: (0474)321410
Email: pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602.1/02/SPMK/KONT-BM.15/PUPR/V/2023

Paket Pekerjaan :
Pembangunan Jalan Paket 3 (Tiga) BM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TINTIN SUMARNI, ST**
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)**;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/02/KONT-BM.15/PUPR/V/2023, tanggal **17 Mei 2023**, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PETRUS SANDA LAYUK** (Direktur CV. BERKAH LA GALIGO)
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi, Km 7, Kota Palopo

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan :

NO.	NAMA RUAS	LOKASI	NILAI KONTRAK
	PEMBANGUNAN JALAN PAKET 3 (TIGA) BM		
1.	PENINGKATAN JALAN DESA KASINTUWU	Kec. Mangkutana	Rp. 632.869.410,00,- ✓
2.	PENINGKATAN JALAN DESA MALEKU		Rp. 583.045.087,00,- ✓
3.	PENINGKATAN JALAN DESA MARGOLEMBO		Rp. 682.479.348,00,- ✓
4.	PENINGKATAN JALAN DESA PANCAKARSA		Rp. 582.853.454,00,- ✓
5.	PENINGKATAN JALAN DESA TEROMU		Rp. 240.867.572,00,- ✓
6.	PENINGKATAN JALAN IKB DESA TEROMU		Rp. 290.040.537,00,- ✓
7.	PENINGKATAN JALAN RINDO-RINDO – MALELA DESA MARGOLEMBO		Rp. 682.873.307,00,- ✓

*Surat Perjanjian (Kontrak) T.A 2023 CV. BERKAH LA GALIGO
Pembangunan Jalan Paket 3 (Tiga) BM*

Paraf	
PELAYAN	PPK


8.	PENINGKATAN JALAN DESA MANUNGGAL LANJUTAN PENINGKATAN JALAN MENUJU PEMAKAMAN DESA KERTORAHARJO	Kec. Tomoni Timur	Rp. 484.721.559,00,- ✓
9.			Rp. 976.024.366,00,- ✓
10.	PENINGKATAN JALAN DESA PURWOSARI PENINGKATAN JALAN CENDANA HITAM TIMUR	Kec. Tomoni	Rp. 681.145.957,00,- ✓
11.			Rp. 876.259.019,00,- ✓
12.	PENINGKATAN JALAN DESA PATENGKO PENINGKATAN JALAN DESA KALPATARU LANJUTAN PENINGKATAN JALAN RUAS RANTE MARIO – UJUNG BARU	Kec. Tomoni	Rp. 750.154.909,00,- ✓
13.			Rp. 586.539.448,00,- ✓
14.			Rp. 780.390.255,00,- ✓
15.	PENINGKATAN JALAN DESA TADULAKO PENINGKATAN JALAN AKSES SMP 2 TOMONI	Kec. Tomoni	Rp. 584.306.807,00,- ✓
16.			Rp. 480.835.407,00,- ✓
17.	PENINGKATAN JALAN DESA MULYASRI LANJUTAN PENINGKATAN JALAN PKM TOMONI DESA MANDIRI	Kec. Tomoni	Rp. 679.567.336,00,- ✓
18.			Rp. 240.739.899,00,- ✓
TOTAL NILAI KONTRAK			Rp. 10.815.713.677,00,-

1. Syarat Tanggal Mulai Kerja : **22 Mei 2023**
2. Syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian : selama **180** (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **17 November 2023**.
4. Denda:
Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN), serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

DEMIKIAN, SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 22 Mei 2023

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. BERKAH LA GALIGO

 
CV. BERKAH LA GALIGO

PETRUS SANDA LAYUK
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



TINTIN SUMARNI, ST
NIP. 19771108 200604 2 004

*Surat Perjanjian (Kontrak) T.A 2023 CV.BERKAH LA GALIGO
Pembangunan Jalan Paket 3 (Tiga) BM*

Paraf	
PENYEDIA 	PKM 