



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981
Email : puprlutim22@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602.1/01/SPMK/BM.16/PUPRV/2023

Paket Pekerjaan :
Pembangunan Jalan Paket 1 (Satu) BM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDDIN, ST**
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)**;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/01/KONT-BM.16/PUPRV/2023, tanggal 15 Mei 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **RADYUS PRIBADI** (Direktur CV. HIJRAH MANDIRI)
Alamat : Jl. Beringin Cendana Residence D12 Kab. Gowa

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan :

NO.	NAMA RUAS	LOKASI	NILAI KONTRAK
	PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM terdiri dari ruas :		
1.	Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Tiga Menuju Tempat Pemakaman Umat Hindu Desa Wanasari	Kec. Angkona	Rp. 680.440.084
2.	Peningkatan Jalan Desa Solo	Kec. Angkona	Rp. 683.200.756
3.	Peningkatan Jalan Desa Tawakua	Kec. Angkona	Rp. 683.451.659
4.	Peningkatan Jalan Desa Taripa	Kec. Angkona	Rp. 682.926.344
5.	Peningkatan Jalan Desa Wanasari Menuju Sumber Makmur	Kec. Angkona	Rp. 975.316.856
6.	Peningkatan Jalan Lorong Pisang Desa Tampinna	Kec. Angkona	Rp. 780.836.590
7.	Peningkatan Jalan Dusun Pabeta Desa Manurung	Kec. Malili	Rp. 683.661.503
8.	Peningkatan Jalan dalam Desa Puncak Indah	Kec. Malili	Rp. 880.234.870
9.	Peningkatan Jalan Poros Karambua – Kanawatu Dusun Buapol Desa Karambua	Kec. Wotu	Rp. 684.796.611
10.	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge	Kec. Wotu	Rp. 684.344.607

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) T.A. 2023 CV. HIJRAH MANDIRI
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM

WAHYUDDIN, ST	RADYUS PRIBADI

11.	Peningkatan Jalan Desa Kalaena Kiri	Kec. Kalaena	Rp. 1.366.610.361
12.	Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari	Kec. Kalaena	Rp. 1.365.654.217
13.	Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung	Kec. Kalaena	Rp. 682.202.005
Jumlah			Rp. 10.833.676.463

2. Tanggal Mulai Kerja : 22 Mei 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 179 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 November 2023
5. Denda: Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :
 - 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN), serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

DEMIKIAN, SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. HIJRAH MANDIRI
PENYEDIA


RADYUS IRIBADI
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


WAHYUDDIN, ST
NIP. 19790712 201001 1 017