



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili

BERITA ACARA
SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN/FINAL HAND OVER (FHO)
No.500.13/602/BA-FHO/LPSM/Disparmudora/IX/2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Andi Tabacina Akhmad, S.STP.M.Si**

: Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKSDM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Selanjutnya disebut PPK.

2. **Pratiwi Lanteng Bustami, SE.MM**

: Dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Usaha PT. **Arafah Alam Sejahtera**. Selaku Penyedia Barang dan Jasa, dengan Akta Notaris Direktris Cabang **EVO FAUSAN, SH, M.Kn** Nomor : **Kosong Tujuh (07)** Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-07-2022), Selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian No./Tanggal Kontrak : 602.1/006/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022, Tanggal 27 Juli 2022 dan Adendum Kontrak No. : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK /DISPARMUDORA/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.500.13/603/BAP-LPSM/XII/2023 tanggal 26 September 2023 dalam rangka serah terima akhir/FHO pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Malili.
3. LHP Inspektorat No. 700/145/IX/ITKAB tanggal 6 September 2023

mua pihak bersepakat mengadakan serah terima akhir pekerjaan/FHO dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENYEDIA untuk kedua kalinya menyerahkan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Malili kepada PPK, dan PPK untuk kedua kalinya menerima pekerjaan tersebut dari PENYEDIA.

Pasal 2

Selama masa pemeliharaan sampai dengan dilakukannya Serah Terima Akhir Pekerjaan/FHO, PENYEDIA telah melaksanakan pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak, berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO, maupun berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan untuk FHO.

Pasal 3

Setelah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan/FHO, jika di kemudian hari terdapat kekurangan atau ketentuan fisik/non fisik berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa internal maupun eksternal, maka atas kekurangan atau temuan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENYEDIA untuk menyelesaikannya.

Pasal 4

Hal-hal yang berkaitan dengan Serah Terima Akhir Pekerjaan/FHO pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Malili, jika dikemudian hari terdapat temuan baik dari pemeriksa internal maupun eksternal, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab PENYEDIA yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir/FHO ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Menerima

PIHAK PERTAMA

PPK



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

Pratiwi Lanteng Bustami, SE.MM
Direktur Cabang