

BACKUP DATA BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR


Pelaksana : CV. PILAR MITRA SELARAS
Konsultan Pengawas : CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

Tahun Anggaran 2022

LEMBAR PERHITUNGAN KUANTITAS

KEGIATAN : BELANJAMODAL BANGUNAN PARKIR
 KONTRAKTOR : CV.PILAR MITRA SELARAS
 KONSULTAN : CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN
 ITEM PEKERJAAN : FILLING (TIMBUNAN)
 SATUAN : M3

SKETS PEKERJAAN



NO	STATION	L/R	LUAS SEGEMEN	RATA2	PANJANG	VOLUME	KET.	
1	0 + 010	L	3.21	28.95	10.00	289.45		
2	0 + 020	L	54.68					
1	0 + 000	R	16.58	22.65	12.60	285.33		
2	0 + 013	R	28.71	25.86	10.00	258.60		
3	0 + 023	R	23.01	18.50	10.00	184.95		
4	0 + 033	R	13.98	10.21	13.00	132.73		
4	0 + 046	R	6.44					
JUMLAH					55.60	1151.06		m3

Diperiksa Oleh,
 Konsultan Supervisi,
 ALIEF ENGINEERING KONSULTAN



FEBRIANTO, ST
 Site Engineer

Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV.PILAR MITRA SELARAS



AMRIL
 Direktur

CV. PILAR MITRA SELARAS

No. : 11/P-PHO/CV. PMS/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **PERMOHONAN PHO**

Kepada Yth.

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2022**

Di -

Malili

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Parkir** yang kami kerjakan selaku kontraktor pelaksana atas nama perusahaan **CV. Pilar Mitra Selaras** telah mencapai Prestasi Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar **100.00 %** maka berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak), Nomor : 602.2/03/SPK/DPMD/2022, tanggal 26 Juli 2022, maka untuk itu kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya mengadakan pemeriksaan dan menurunkan Team PHO (Provisional Hand Over).

Demikian Surat Permohonan ini kami buat untuk di tindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Malili, 31 Agustus 2022

Kontraktor Pelaksana

CV. PILAR MITRA SELARAS



AMRIL

Direktur

Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Konsultan Pengawas **CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN**
- Arsip.

Nomor : 13/RPPHO/CV-AEK/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rekomendasi Permohonan PHO**

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
Di -

Malili

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan CV. PILAR MITRA SELARAS No. 11/P-PHO/CV. PMS/VIII/2022, Tanggal 31 Agustus 2022 atas pelaksanaan :

Sehubungan dengan pelaksanaan :

Pekerjaan : BELANJAMODAL BANGUNAN PARKIR
Lokasi : Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur
Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Maka berdasarkan :

Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) :
Nomor : 602.2/03/SPK/DPMD/2022
Tanggal : 26 JULI 2022

Dengan ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat menurunkan Tim untuk melakukan Pemeriksaan bersama-sama atas Prestasi Fisik Pekerjaan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Malili, 31 Agustus 2022
Konsultan Pengawas.

CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


FEBRIANTO, ST
Site Engineer

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 03 Telp. 0474 – 321371
MALILI. Kode pos 92981

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

Nomor : 900/03/BAPPP/DPMD/2022

Berdasarkan surat permohonan pembayaran 100% (seratus persen) Direktur CV. Pilar Mitra Selaras Nomor 12/PP/CV.PMS/VIII/2022 tanggal 9 September 2022, maka pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:


- 1 **ERWIN, ST** : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor : TAHUN 2022 sebagai Pejabat Pembuat komitmen . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321371 Malili, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”
- 2 **AMRIL** : Direktur CV. Pilar Mitra Selaras yang beralamat Jl. Sawerigading Lr. IV Puncak Indah Kec. Malili. Kab. Luwu Timur selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

Berdasarkan Surat Perintah Kerjasama Nomor: **602.2/03/SPK/DPMD** tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyedia berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 149.581.000,-**

Terbilang : (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran, dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat komitmen (PPK)


ERWIN, ST

NIP. 19721205 2003 1 002

PIHAK KEDUA,
CV. PILAR MITRA SELARAS


AMRIL
Direktur

Mengetahui:
KEPALA DINAS


HALSEN, S.IP, MM
NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Soekarno Hatta No. Telp. 0474 – 321371

MALILI. Kode pos 92981

BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

Nomor : 900/02/BAPP/DPMD/2022

Berdasarkan surat permohonan pembayaran 100% (seratus persen) Direktur CV. Pilar Mitra Selaras Nomor 12/PP/CV.PMS/VIII/2022 tanggal 9 September 2022, maka pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

- 1 ERWIN, ST** : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor : TAHUN 2022 sebagai Pejabat Pembuat komitmen . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321371 Malili, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”
- 2 AMRIL** : Direktur CV. Pilar Mitra Selaras yang beralamat Jl. Sawerigading Lr. IV Puncak Indah Kec. Malili. Kab. Luwu Timur selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”


Berdasarkan Surat Perintah Kerjasama Nomor: **602.2/03/SPK/DPMD** tanggal 26 Juli 2022 selanjutnya PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyedia berhak menerima pembayaran 100% sebesar, sebagai berikut:

▪ Nilai Kontrak	:Rp.	149.581.000,-
1. Jumlah Pembayaran termasuk pajak - DANA APBD (100%)	:Rp.	149.581.000,-
2. Pembayaran yang telah dilakukan	:Rp.	-
3. Pembayaran saat ini (100% Nilai Kontrak)	:Rp.	149.581.000,-
Total Pembayaran Saat ini	:Rp	149.581.000,-

Terbilang : (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini, dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat komitmen (PPK)


ERWIN, ST
NIP. 19721205 2003 1 002

PIHAK KEDUA,
CV. PILAR MITRA SELARAS


CV. PILAR MITRA SELARAS
AMRIL
Direktur

Mengetahui:
KEPALA DINAS


HALSEN, S.IP, MM
NIP. 19720424 199203 1 004

CV. PILAR MITRA SELARAS

No. : 12/PP/CV. PMS/IX/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **PERMOHONAN PEMBAYARAN**

Kepada Yth.

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2022**

Di -
Malili

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Parkir** yang kami kerjakan selaku kontraktor pelaksana atas nama perusahaan **CV. Pilar Mitra Selaras** telah mencapai Prestasi Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar **100.00 %** maka berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak), Nomor : 602.2/03/SPK/DPMD/2022, tanggal 26 Juli 2022, kami memohon dilakukan **Pembayaran** sesuai dengan Prestasi Fisik Pekerjaan yang telah kami kerjakan.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat untuk di tindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Malili, 09 September 2022
Kontraktor Pelaksana
CV. PILAR MITRA SELARAS


CV. PILAR MITRA SELARAS
AMRIL
Direktur

Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Konsultan Pengawas **CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN**
- Arsip.

Nomor : 14/RPT/CV-AEK/IX/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rekomendasi Permohonan Pembayaran Termin**

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
Di -

Malili

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Permohonan Pembayaran Termin, CV. PILAR MITRA SELARAS NO: 12/PP/CV. PMS/IX/2022, Tanggal 09 September atas pelaksanaan :

Pekerjaan : BELANJAMODAL BANGUNAN PARKIR
Lokasi : Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur
Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Telah mencapai Prestasi Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar **100.00 %** maka berdasarkan :

Surat Perjanjian Pekerjaan Pembedaan (Kontrak) :
Nomor : 602.2/03/SPK/DPMD/2022
Tanggal : 26 JULI 2022

Dengan ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan **Pembayaran** atas Prestasi Fisik Pekerjaan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Malili, 09 September 2022

Konsultan Pengawas,

CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


FEBRIANTO.ST
Site Engineer

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Peninggal

SURAT PERNYATAAN BOBOT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : FEBRIANTO, ST
Bertindak atas nama Perusahaan : **CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN**
Jabatan dalam perusahaan : Site Engineer

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Parkir** yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana **CV. PILAR MITRA SELARAS** berdasarkan Kontrak Nomor : 602.2/03/SPK/DPMD/2022, tanggal 26 Juli 2022, adalah benar telah mencapai bobot sebesar **100.00 %**

Malili, 09 September 2022
Konsultan Pengawas,
CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


F15A4AJX982788008
FEBRIANTO, ST
Site Engineer



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno – Hatta No. Telp/Fax. (0474) 321423 Malili
MALILI, 92981

Malili, 1 September 2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pemeriksaan Pekerjaan (PHO)**

Kepada
Yth. **Tim Pemeriksa Barang
DPMD kab. Luwu Timur**
di,-
Tempat

Menindaklanjuti Surat CV. PILAR MITRA SELARAS No. 11/P-PHO/CV.PMS/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir, maka dengan ini diminta kepada Tim Pemeriksa Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai dasar untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 September 2022
Waktu : 09.00 wita - selesai

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN, ST

Pangkat : Pembina

NIP : 19721205 200312 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Direktur CV. PILAR MITRA SELARAS di Tempat;
3. Direktur CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Soekarno – Hatta No. Telp/Fax. (0474) 321423 Malili
MALILI, 92981

Malili, 1 September 2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pemeriksaan Pekerjaan (PHO)**

Kepada
Yth. **Tim Pemeriksa Barang
DPMD kab. Luwu Timur**
di,-
Tempat

Menindaklanjuti Surat CV. PILAR MITRA SELARAS No. 11/P-PHO/CV.PMS/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir, maka dengan ini diminta kepada Tim Pemeriksa Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai dasar untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 September 2022

Waktu : 09.00 wita - selesai

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN, ST

Fangkat : Pembina

NIP : 19721205 200312 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Direktur CV. PILAR MITRA SELARAS di Tempat;
3. Direktur CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN di Tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321371
MALILI, 92982

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Nomor: 900/03/PPK-BMBP/DPMD/2022

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AMRIL	Kontraktor Pelaksana	1.  W. PILAR MITRA SELARAS
2. FEBRIANTO,ST	Konsultan Pengawas	2. 

Telah mengadakan pemeriksaan/penelitian Bersama atas kemajuan fisik pekerjaan pada:

Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Parkir
Lokasi : Kantor DPMD
No./Tgl.Kontrak : 602.2/02/SPK/DPMD/2022, Tanggal 11 Juli 2022
Nilai Kontrak : **Rp. 149.581.000,-**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan, kondisinya telah mencapai bobot kemajuan sebesar **100 %** (Laporan Terlampir).


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

KEPALA DINAS DPMD


HALSEN, S.IP.,MM
Nip. 19720424 199203 1 004

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ERWIN, ST
Nip. 19721205 2003 1 002

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI SERTA SYARAT-SYARAT LAIN
YANG DITENTUKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK**

Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Parkir
Lokasi : Kantor DPMD
No.Tgl.Kontrak : 602.2/02/SPK/DPMD/2022, Tanggal 11 Juli 2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua puluh Dua**, kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fisik Lingkup DINAS PMD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan Pemeriksaan secara seksama terhadap kelengkapan Administrasi serta Syarat-Syarat Lain yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak pada Pembangunan Parkiran Kantor dengan hasil sebagai berikut:

A. Peserta Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan oleh oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.

B. Lingkup dan Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan hasilnya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

NO	ADMINISTRASI YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Prosedur Serah terima Pertama (PHO)	Terlampir
2.	Surat Perjanjian Pemborongan/Dokumen Kontrak	Terlampir
3.	As Buit Drawing	Tertampir
4.	Perhitungan Kwantitas Akhir	Terlampir
5.	Back Up Data Quantity	Terlampir
6.	Surat Menyurat Kepada Kontraktor Pelaksana	Terlampir
7.	Laporan-Laporan Pelaksanaan	Terlampir
8.	Foto-Foto Dokumentasi Proyek	Terlampir

C. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan Administrasi serta Syarat-Syarat Lain yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka pada pekerjaan Pembangunan Parkiran Kantor dapat dilanjutkan ke Pemeriksaan Fisik Lapangan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ERWIN, ST

Nip : 19721205 2003 1 002

PIHAK YANG MENGIKUTI PEMERIKSAAN

1. AMRIL

KONTRAKTOR

.....
(CV. PILAR MITRA SELARAS)

PELAKSANA

2. FEBRIANTO, ST

KONSULTAN

.....

PENGAWAS



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK LAPANGAN


Pekerjaan : BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR
Lokasi : KANTOR DPMD
No./Tgl.Kontrak : 602.2/02/SPK/DPMD/2022, Tanggal 11 Juli 2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami selaku Pejabat Pembuat komitmen Lingkup DINAS PMD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan Pemeriksaan Fisik Lapangan secara seksama terhadap BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR dengan hasil sebagai berikut:


- A. Peserta Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
- B. Jalannya Pemeriksaan
Pengujian Fisik Pekerjaan dilapangan dilaksanakan secara sampling pada terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.
- C. Kesimpulan
Hasil Pengujian pada sampling tersebut diatas menunjukkan bahwa Fisik Pekerjaan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam kontrak.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ERWIN, ST
Nip : 19721205 2003 1 002

PIHAK YANG MENGIKUTI PEMERIKSAAN

1.	AMRIL (CV. PILAR MITRA SELARAS)	KONTRAKTOR PELAKSANA	1.  CV. PILAR MITRA SELARAS
2.	FEBRIANTO, ST (CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN)	KONSULTAN PENGAWAS	2.  



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321371

MALILI, 92982

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN/PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)**

Pekerjaan : BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR
Lokasi : KANTOR DPMD
No./Tgl.Kontrak : 602.2/02/SPK/DPMD/2022, Tanggal 11 Juli 2022

PADA HARI INI, jumat tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami dikantor DPMD Kab. Luwu Timur, kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMD Kab. Luwu Timur Nomor: / /tahun 2022 Tanggal Januari 2022, telah mengadakan acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dalam rangka Serah terima BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR.

Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan fisik dan penilaian terhadap Administrasi serta syarat-syarat lain yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan Fisik Lapangan, maka pada BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR diusulkan untuk dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan alam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ERWIN, ST
Nip : 19721205 2003 1 002

PIHAK YANG MENGIKUTI PEMERIKSAAN

1.	AMRIL (CV. PILAR MITRA SELARAS)	KONTRAKTOR PELAKSANA	1.  CV. PILAR MITRA SELARAS
2.	FEBRIANTO, ST (CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN)	KONSULTAN PENGAWAS	2.  

CHECK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI PROYEK

Nama Perusahaan : **CV. PILAR MITRA SELARAS**
Pekerjaan : **BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR**
Lokasi : **KANTOR DPMD**


NO	Jenis Kelengkapan	Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap
1.				
2.	Kontrak & SPMK			
3.	Laporan Mingguan			
4.	Laporan Bulanan			
5.	Back Up Data Lapangan			
6.	Foto 0%			
7.	Foto 50%			
8.	Foto 100%			
9.	Shop Drawing			
10.	As Built Drawing			
11.	Persuratan Kepada Kontraktor			
12.	Buku Tamu/Direksi			
13.	Perhitungan Kwantitas Akhir			
14.	(Final Quantity)			
15.	Prosedur Serah Terima (PHO)			

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN



HALSEN, S.IP.,MM
Nip. 19720424 199203 1 004

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ERWIN, ST
Nip. 19721205 2003 1 002

CHECK LIST PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nama Perusahaan : CV. PILAR MITRA SELARAS
Pekerjaan : BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR
Lokasi : DINAS DPMD
No./Tgl.Kontrak : 602.2/02/SPK/DPMD/2022, Tanggal 11 Juli 2022
Hari/Tgl. Pemeriksaan : Jumat, 2 September 2022

A. PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN

Hal-hal yang diperbaiki/desempumakan:

1. Lakukan pemeliharaan yg masih tergelantung
2. Lakukan persiapan pekerjaan
- 3.
- 4.
- 5.

B. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI


Hal-hal yang harus diperbaiki/dilengkapi:

1. Lengkapi administrasi yg masih kurang
- 2.

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

HALSEN, S.IP.,MM
Nip. 19720424 199203 1 004

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ERWIN, ST
Nip. 19721205 2003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321371
M A L I L I, 92982

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : 900/003/PPK-BMBP/DPMD/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat dikantor DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ERWIN, ST** : Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup DINAS DPMD Tahun Anggaran 2022. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. DINAS DPMD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: / DPMD/Tahun 2022 yang berkedudukan di Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PPK**.

2. **AMRIL WR.** : Direktur **CV. PILAR MITRA SELARAS** yang beralamat di Jl. Monginsidi Desa Puncak Kec.Malili Kab. Luwu Timur , dengan Akte Notaris **HERMAN LABBASE,SH Nomor: 44 tanggal 29 Maret 2019** Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama perusahaan tersebut, selanjutnya disebut **Penyedia**.

Berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Nomor; 602.2/02/SPK/DPMD/2022, Tanggal 11 Juli 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan PPHP dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO) No. 900/03/PPK-BMBP/DPMD/2022, tanggal 2 September 2022 pada Pekerjaan "Belanja Modal Bangunan Parkir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur".

Semua pihak bersepakat mengadakan Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENYEDIA untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan "Belanja Modal Bangunan Parkir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur" kepada **PPK** dan **PPK** untuk pertama kali menerima pekerjaan tersebut dari **PENYEDIA**.

Pasal 2

Jangka Waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan "Belanja Modal Bangunan Parkir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur" adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Pasal 3

Selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas sampai dengan dilakukannya Serah terima Akhir Pekerjaan (FHO), maka **PENYEDIA** berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memperbaiki serta menyempurnakan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya sendiri.

Pasal 4

- (1). **PENYEDIA** wajib mengajukan surat permohonan kepada **PPK** dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir.
- (2). Apabila **PENYEDIA** tidak melaksanakan kewajiban Serah terima Akhir Pekerjaan (FHO) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas, maka **PPK** dapat melaksanakan pemeriksaan secara sepihak dalam rangka Serah terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan segala keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut harus diterima dan dilaksanakan oleh **PENYEDIA**.


Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan "Belanja Modal Bangunan Parkir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur", jika dikemudian hari terdapat temuan baik pemeriksaan internal maupun eksternal merupakan tanggungjawab **PENYEDIA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(P P K)



ERWIN ST

Nip. 19721205 2003 1 002

PENYEDIA
CV. PILAR MITRA SELARAS



CV. PILAR MITRA SELARAS

AMRIL
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Soekarno – Hatta Telp/Fax 0474-321473

Website : www.dpmd.luwutimurkab.go.id Email : dpmd lutim@yahoo.co.id

M A L I L I, 92981

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/ 65 /BA-PB/DPMD/2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDDIN A.S.Sos
Nama : DARMAWATI MUSTAFA, SE
Nama : ANNAS, SE

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor : 27 Tahun 2022 Tanggal 06 Januari 2022, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, telah melakukan pemeriksaan secara umum terhadap fisik barang yang diserahkan sebagai berikut :

- a. Baik
- b. Kurang Baik/Tidak Baik

Barang yang Baik, kami beri tanda BAIK yang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan kepada Bendaharawan Barang, sedangkan yang kurang baik/tidak baik telah kami beri tanda TIDAK BAIK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSA BARANG

1. Tanda Tangan :
Nama : JAMALUDDIN A.S.Sos
2. Tanda Tangan :
Nama : DARMAWATI MUSTAFA, SE
3. Tanda Tangan :
Nama : ANNAS, SE

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : / /PPK-BMBP/DPMD/2022

No	Jenis Pekerjaan	Kontrak/SPK/Perjanjian		Jumlah	Harga	Kondisi
		Tanggal	Nomor			
	Belanja Modal Bangunan Parkir	11 Juli 2022	602.2/02/SPK/DPMD/2022	1 Paket	Rp. 149.581.000,-	

PIHAK KEDUA
PENGURUS BARANG


SAHIR, SE
Nip. 19801230 2008 01 1006

PIHAK PERTAMA
PPK,


ERWIN, ST
Nip. 19721205 2003 1 002

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Luwu Timur


HAISEN, S.IP.,MM
Nip. 19720424 199203 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)

Nomor : 027/005/SP3AT/DPMD/VIII/2022
Tanggal : 21 September 2022
Nama Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nomor SPK/Kontrak : 602.2/03/SPK/DPMD
No. BAPP : 027/ 65 / BA-PB/DPMD/2022
Tanggal BAPP : 02 September 2022

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri untuk dapat dicatatakan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

NO.	KODE BARANG	KODE REKENING	NAMA BARANG	SPESIFIKASI		UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
				MEREK/TYPER/SPEKIFIKASI	TAHUN			
1.	1.3.3.01.01.32.001	5.2.03.01.01.0033	Belanja modal Bangunan Parkir	Bangunan Parkir	2022	1	149.581.000,-	149.581.000,-

Disetujui oleh
KEPALA DINAS



HALSEN, S.IP., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004

Mengetahui
PPK

ERWIN, ST
NIP : 19721205 200312 1 002

Dibuat oleh
Pengurus Barang

SAHIR, SE
NIP : 19801230 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981 Telp.

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 003/SPPBJ/DPMD/VII/2022

Malili, 25 Juli 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. PILAR MITRA SELARAS
di Luwu Timur (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan
Parkir

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3879422 tanggal 14/Jul/2022 perihal Belanja Modal Bangunan Parkir dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 149.581.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Pejabat Penandatangan Kontrak

Erwin ST
Sekretaris

NIP. 197210052003121002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981 Telp.

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Belanja Modal Bangunan Parkir
Nomor : 602.2/03/SPK/DPMD/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN, ST
NIP : 197210052003121002
Berkedudukan di :

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Bangunan Parkir nomor 602.2/03/SPK/DPMD/2022 tanggal 27 Juli 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : AMRIL
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. SAWERIGADING, LR.IV, PUNCAK INDAH, KEC. MALILI, KAB. LUWU TIMUR
Akta Notaris Nomor : 44
Tanggal : 29 Maret 2019
Notaris : HERMAN LABBASE, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 149.581.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 26 Juli 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Oktober 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

MALILI, 26 Juli 2022
Untuk dan atas nama DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pejabat Pembuat Komitmen


Erwin, ST
NIP. 197210052003121002

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. PILAR MITRA SELARAS



AMRIL

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno – Hatta No. Telp/Fax. (0474) 321423 Malili
MALILI, 92981

Malili, 27 Juli 2022

Nomor : 602.1/01/CCO-PPK/BMBP/DPMD/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Pemeriksaan Perubahan Volume
Kontrak/CCO**

Kepada
Yth. **Direktur CV. Arief
Engineering Consultant**
di,-
T e m p a t

Berdasarkan Surat Permohonan CV. Pilar Mitra Selaras 07/PP/CV. PMS/VII/2022 tanggal 27 ~~November~~ 2022 perihal **Permohonan Perubahan Volume Kontrak (Pekerjaan tambah kurang)** terhadap pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir, maka dengan ini diminta kepada Saudara agar melakukan pemeriksaan, penelitan dan perhitungan kembali volume kontrak yang diajukan oleh pelaksana.

Hasil perhitungan tersebut, untuk dibuatkan laporan hasil evaluasi dan disampaikan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan Contract Change Order (CCO) pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


ERWIN, ST
NIP : 19721205 200312 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Direktur CV. PILAR MITRA SELARAS



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PANITIA PENELITI PELAKSANA KONTRAK (P3K)
Jl. Soekarno – Hatta No. Telp/Fax. (0474) 321423 Malili
MALILI, 92981

Malili, 28 Juli 2022

Nomor : 602.1/ 02/CCO-PPK/BMBP/DPMD/2022
Lampiran :
Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth. 1. Direktur CV. PILAR MITRA
SELARAS
2. Direktur CV. ALIEF
ENGINEERING CONSULTANT
di
T e m p a t

Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan volume konsultan pengawas CV. Alief engineering Consultant tanggal 28 juli 2022 terhadap rencana perubahan volume kontrak (CCO) pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir, maka Saudara diundang untuk mengikuti **rapat evaluasi perubahan volume (CCO) pada kegiatan tersebut**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Aula DPMD Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN, ST

Pangkat : Pembina

NIP : 19721205 200312 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili
2. Peninggal

BERITA ACARA
Rapat Pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)
Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir
Tahun Anggaran 2022

I PENDAHULUAN.

1. Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur diadakan rapat pembahasan terhadap usulan perubahan kontrak tambah kurang volume (CCO), yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen Konsultan Pengawas (CV. Alief Engineering Consultant), Kontraktor Pelaksana dan (CV. Pilar Mitra Selaras).

2. **Kegiatan :**

Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Parkir
Lokasi : Desa Puncak Indah
Nomor Kontrak : 602.2/03/SPK/DPMD/2022
Nilai Kontrak : Rp. 149.581.000,-
Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
Pelaksana : CV. Pilar Mitra Selaras
Konsultan Pengawas : CV. Alief engineering Consultant

II. BERDASARKAN :

- a. Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir Nomor kontrak 602.2/03/SPK/DPMD/2022 tanggal 26 Juli 2022;
- b. Surat permohonan CV. Pilar Mitra Selaras Nomor : 07/PP/CV.PMS/VII/2022 tanggal 27 November 2022 perihal Permohonan Perubahan Volume Kontrak (pekerjaan tambah kurang)
- c. Surat CV. Alief Engineering Consultant perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Volume Evaluasi Kontrak (CCO).

III. PERMASALAHAN

Berdasarkan jenis kontrak yang digunakan terhadap Belanja Modal Bangunan Parkir yakni Unit Price dimana volume kontrak sifat masih sementara. Volume kontrak yang digunakan berpedoman pada dokumen perencanaan. Seiring dengan hasil Mutual Check (MC. 0), Shop Drawing, Back Up data dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdapat perbedaan volume pada dokumen kontrak dengan volume yang akan dipasang/dikerjakan.

Dari perbedaan volume tersebut, dilakukan Pengukuran (perhitungan)/pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh pihak Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana, diketahui terdapat perbedaan pada volume pekerjaan sebagai berikut : **(terlampir)**

IV. EVALUASI DAN PENANGANAN

Evaluasi terhadap permasalahan sebagai berikut :

- Berdasarkan pertimbangan teknis, Konsultan Pengawas perlu dilakukan perubahan / revisi design sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan yang ada, sehingga berdampak pada perubahan volume, dimana pekerjaan galian Tanah mengalami penambahan volume yang disebabkan dengan adanya elevasi galian yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai areal tempat parkir;
- Dengan penambahan volume menyebabkan ada item yang mengalami pengurangan volume pekerjaan (pasangan batu gunung), dengan pertimbangan pekerjaan untuk mendukung fungsi bangunan yang diutamakan;
- Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) ini **tidak merubah nilai kontrak**, namun terdapat pekerjaan yang mengalami penambahan volume dan pekerjaan yang mengalami pengurangan volume serta;
- Penambahan dan pengurangan volume pekerjaan memperhatikan kualitas dan spesifikasi yang diisyaratkan.

V. KESIMPULAN

- Berdasarkan evaluasi dan kondisi real di lapangan seperti di atas, maka pada pekerjaan Belanja Modal Bangunan Parkir Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang /CCO (Pekerjaan Tambah Kurang Terlampir) dengan nilai kontrak tidak mengalami perubahan;
- Pekerjaan tambah kurang/CCO mengutamakan tercapainya fungsi bangunan

VI. PENUTUP

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai laporan untuk dijadikan bahan pertimbangan pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
3.	E r w i n, ST	Pejabat Pembuat Komitmen	
4.	AMRIL	Direktur CV. Pilar Mitra Selaras	 
5.	FEBRIANTO, ST	Direktur CV. ALIEF ENGINEERING CONSULTANT	 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

Jl. Soekarno-Hatta, Puncak Indah Kec.Malili Telp.(0474) 321540 / Fax (0474) 321541

MALILI, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602.2/03/SPK/DPMD/2022, tanggal 27 Juli 2022, maka pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah diadakan Serah Terima Lapangan antara kedua belah pihak, yaitu:


1. **ERWIN,ST** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA Nomor:/...../TAHUN..... tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA Tahun, selanjutnya disebut "**PPK**".
2. **AMRIL** : Direktur **CV. PILAR MITRA SELARAS** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Parkir**, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Kedua belah Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Serah Terima Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **PPK** menyerahkan kepada **PENYEDIA** dan **PENYEDIA** menyatakan menerima dari **PPK** berupa lapangan/lokasi yang akan dikerjakan untuk **Belanja Modal Bangunan Parkir** Tahun Anggaran 2022;
- b. Dengan dilaksanakannya Serah Terima ini sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas, maka semua tanggung jawab di lapangan beralih dari **PPK** kepada **PENYEDIA** sampai saat dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ERWIN,ST
NIP. 197210052003121002

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
Kontraktor Pelaksana
CV. PILAR MITRA SELARAS


AMRIL
Direktur