

**TIME SCHEDULE PENGADAAN Bus T.A. 2024**

No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN KE-																													
		1				2				3				4				5				6				7	8	9	10	11	12
		m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4						
1,	Pembuatan akun PPK dan SIRUP	■	■	■																											
2,	Penyusunan HPS yang didasarkan dari survei harga di lapangan				■	■	■	■	■																						
3,	Mencari Penyedia yang sudah terdaftar di E-Katalog									■	■																				
4,	Proses E-Katalog melalui LPSE										■	■																			
5,	PPK membuat KAK, Nota pesanan, mengisi link E-Katalog dan Foto copy DPA yang memuat pagu belanja yang diadakan												■	■																	
6,	Pejabat pengadaan melakukan proses E-Katalog serta melakukan negosiasi													■	■																
7,	PPK membuat kontrak melalui sistem E-Katalog dalam hal ini surat pesanan													■	■																
8,	Penyedia tandatangan kontrak surat pesanan dan melaksanakan kontrak													■	■																
9,	Penyedia mengirim barang																■	■	■	■											
10,	PPK memeriksa barang berdasarkan kontrak (surat pesanan) dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang																				■										
11,	Pembuatan berita acara serah terima barang																				■	■									
12,	Pembayaran																						■								