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ADENDUM SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Peerjaan Konstruksi

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI
Nomor : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XI12022

SURAT PERJANJIAN inl berikut semua lampirannya adalzh Kentrak Kerja Konstruksi Harga Satuan
yang selanjutnya disebut "Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Kamis tangga! Dua
Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Sura! Peqjanjian (Kontrak)
Nomeor : £02 1/006/SP KONTRAK/DISPARMUDORANIN2022 Tangga! 27 Juli 2022 dan Berita Acara

Adendum Kontrak Nomer : 417/844/BA Add 01-LPSMDisparmudora’2022 Tanggal 22 Desember 2022,
anlara:

Nama - ANDITABACINA AKHMAD, S.STP., M.SI
NIP . 19770422 199511 2002
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran
Selzku Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di JI. Soekamo - Ha'ta No. - Malili

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia C.q Dinas Pariwisata, Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, herdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
521.22/12/BKSDM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Selaku Kepala Dinas dan
Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak®, dengan:

Nama - PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
Jabalan * Direktris Cabang PT, ARAFAH ALAM SEJAHTERA
Berkedudukan di - KOMP, SINGGALANG A.10 No, 3 RT.004 RV/.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH
NPWP - 01.622.695,9-803.001
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Akta Notarig Direktris Cabang

Nomar
) - 07.

an

) taga! - 12 Juli 2022

otarns

- EVO FAUSAN, SH. M.Kn

yang ber

. 9 indak untuk dan atas nama PT, ARAFAH ALAM SEJAHTERA selanjutnya disebut
Penyedia".

Dan dengan memperhatixan -

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana lelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kilab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku IIl tentang Perikatan),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 lentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang
Nomar 2 tahun 2017 tentang Jasa Kaonstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ferubahan Peraturan Pemerintzh Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nemar 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,

4. Peraturan Presiden MNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

5. Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer Nomer 14 Tahun 2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Momor 09 Tahun 2018,
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

@ lelah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang lelah sesual dengan Dokumen Pemilinan;

) Pejabal Penandatangan Kaonlrax felah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melaly Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPFBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Malili sebagaimana diterangkan dalam dokumen
Konlrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi’,

f Penyedia telah menyatakan kepada Pejabal Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetuju untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak
ini;

(d) Pejabat.......
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B Pejabar Penandatangan Kontrak ¢

menandatangani Kontrak ini, d
¥ Pejabat Penang alang

an Penyodin menyatakan momilikl kewanangan unlik
an mangikal pihak Y diwakili

an Kentrak dan Penyodia mengakui dan monyalakan bakwa sehubungan

denn;
Han penandalanganan Kontrak [ni masing-masing prhak

1 | [y R
) telah dan senantiasa diberikan kesempatan unfuk ddampingl olehadvokat.

2
) menandatangani Kontrak ini sotelah menelill secara patul,
3} telah membaca dan maemahnmi secara penuh kotontuan Kontrak ini;
4] lelah mendapatkan kesampatan yang memadai untuk memeriksa dan menghonfirmasikan

semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondist yang lerkal

Maka oleh karenn Itu, Pejabal Penandatangan Kontrak dan Ponyedia dengan ik bersepakal don
menyetujul untuk membuat perjanjian pelaksanaan pakol Pekeraan Konsiruksi Lanjutan Pembangunan

Stadien Malili dengan syaral dan ketentuan sehagai benkut
Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Penstilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanfian ini memilik ars dan makna yang sama sopori yang

tercantum dalam lampiran Surat Perjanjianini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan lerdin dan
NO. NAMA KEGIATAN LOKAS! NILAI KONTRAK
1. | Lanjutan Pembangunan Stadian Malili Kec Malli | Rp.  14.264.554.663,40,-
TOTAL NILAI KONTRAK Rp 14.264.554.66340.

Uraian pekerjaan sabagaimana lerflampir pada daftar Kuantitas CCO-02 dan Harga yang merupakan
salu kesatuan dan bagian yang bdak terpisahkan dari Dokumen Adendum Konfrak.

Pasall........
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Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Tetap.
() Tetap, dan
{3} Telap
Pasald
DOKUMEN KONTRAK
(1) Telap;

{?) Jika terjadi perlentangan anlara kelentuan dalam sualu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketenluan dalam dokumen yang lebih tinggt

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikul :
a Telap,
b Telap
Telap,
Telap,
Telap,

™= D o O

Telap,
Tetap. dan

=

Telap

Pasal5

KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bierfanggung jawab sepenuhnya alas

(1) Telap;
(2) Telap.
(3) Telap,
(4) Telap,
(5) Telap,
(G) Telap, dan
(1) Telap.
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Pasal6..........
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Pasal 6

MASA KONTRAK

Semula

(1) Masa Konlrak adalsh jangka wailu berlakunya Konirsk in lerhitung sejak tanggal
penandalangananan Konirak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan dilenlukan dalam Syaral-Syaral Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulal
Kerja yang tercanlum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Perlama Pekerjaan
selama 150 (Seralus Lima Puluh) Hari Kalender,

(3) Masa Pemeliharaan ditenlukan dalam Syarat-Syaral Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180
(Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Menjadi :

(1) Telap,

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Konlrzk, dihitung sejak Tanggal Mulal
Kefja yang tercantum dalam Adendum SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Periama

Pekerjzan selama 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender,

(3) Telap..

Dengan demikian, Pejabal Penandatangan Konlrak dan Penyedia lelah bersepakal unluk
menandalangani Adendum Kontrak ini pada tanggal tersebul di atas dan melaksanakan Konirak sesual
dengan kelentuan peraluran perundang-undangan di Republik Indonesla dan dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meleral, mempunyai kekualan hukum yang sama dan
mengikal bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesual kebuluhan {anpa dibubuhi

Uniuk dan alas nama Unluk dan alas nama

Penyedia Jasa Konslruksi Dinas Pariwisala, Kepemudaan Dan Olahraga
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA Kabupaten Luvu Timur
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