

DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022
PERTANGGAL 01 FEBRUARI 2023

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. KEC. ANGKONA																
BIDANG BINA MARGA																
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Mantadulu	700,000,000	TENDER	APBD TA 2022	WAHYUDDIN, ST	602.1/04/KONT/BM/PUPR/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022	691,724,000.00	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. DIVA ANNEHIRA	CV. ILHAM	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	691,724,000.00	100.00
2	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tampinna	176,000,000.00	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/03/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 27 Juli 2022	176,000,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. ARTHA JAYA KONSTRUKSI	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	176,000,000.00	100.00
3	Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Sidodadi Desa Solo	178,958,000.00	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/05/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 27 Juli 2022	178,958,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. FARISA UTAMA KONSTRUKSI	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	178,958,000.00	100.00
4	Pembentukan Jalan Dusun Watampunua Desa Lamaeto	197,944,000.00	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/04/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 27 Juli 2022	197,944,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. ATARO	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	197,944,000.00	100.00
5	Pengerasan Jalan Dusun Gentabuana Desa Taripa	175,010,000.00	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/02/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 27 Juli 2022	175,010,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. LALAMBATE TARANTAJA	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	175,010,000.00	100.00
6	Pengerasan Jalan Dusun Martasari dan Martaguna Desa Mantadulu	179,303,000.00	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/01/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 27 Juli 2022	179,303,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. FHADILA MANDIRI	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	179,303,000.00	100.00
7	Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo (Ruas Maliwowo 2)	13,444,054,992.00	TENDER	DAK Penugasan	WAHYUDDIN, ST	602.1/03/KONT-BM/PUPR/IV/2022, TANGGAL 18 APRIL 2022	13,444,054,991.70	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. SMART JAYA PERSADA	20-Apr-22	16-Oct-22	100.00	100.00	13,444,054,991.70	100.00
8	Pembangunan Jembatan Desa Taripa	1,352,943,217.00	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/09/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 27 Juni 2022	1,352,943,217.00	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. MULTI MITRA SEJAHTERAH	30-Jun-22	26-Nov-22	100.00	100.00	1,352,943,217.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
9	Pembangunan Proteksi Sungai Angkona Desa Watangpanua	149,976,924.00	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/21/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 22 JULI 2022	146,660,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV. ALVARO SEJAHTERA KONSULTAN	CV. ARTHA JAYA KONSTRUKSI	22-Jul-22	19-Dec-22	75.93	100.00	146,660,000.00	100.00
10	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tawakua (DAK-Penugasan)	3,746,000,000	TENDER	DAK Penugasan	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/10/ADD-01//KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 09 MEI 2022	2,943,560,160	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	PELITA INTI UTAMA	11-May-22	6-Nov-22	96.98	100.00	2,943,560,160.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Solo	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/07/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM SOLO SEHAT	KSM SOLO SEHAT	KSM SOLO SEHAT	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
12	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tampinna	560,310,816.00	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/12/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	560,310,816.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. LINTAS LUWU PRATAMA	21-Jul-22	17-Dec-22	100.00	100.00	560,310,816.00	100.00
13	Pembangunan Saluran Drainase Desa Mantadulu	177,700,000.00	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/33/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	177,700,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. FHADILA MANDIRI	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	177,700,000.00	100.00
14	Pembangunan Drainase Desa Balirejo	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/70/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	179,500,000.00	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. BINA SURYA MANDIRI	2-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	179,500,000.00	100.00
15	Pembangunan Drainase Dusun Watangpanua Desa Watangpanua	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/68/SPMK/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	179,500,000.00	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. RAJA JAYA PERKASA	1-Dec-22	30-Dec-22	100.00	100.00	179,500,000.00	100.00
16	Pembangunan drainase Lorong 2 Dusun Harapan Jaya Desa Mantadulu	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/78/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	134,600,000.00	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. FHADILA MANDIRI	8-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	134,600,000.00	100.00
II. KECAMATAN BURAU																
BIDANG BINA MARGA																
17	Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Lambara	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/04/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	175,075,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV.DIVHA DAHLAE	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	175,075,000.00	100.00
18	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ruas Cendana (Cendana 1)	975,000,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/06/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	923,590,722.00	CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN	CV. DIVA ANNEHIRA	PT. BANGUNINDO KARYA LUTAMA	28-Jun-22	24-Dec-22	100.00	100.00	923,590,722.00	100.00
19	Pembangunan Jalan Poros Desa Bone Pute	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/14/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 8 Agustus 2022	173,223,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. BENTENG KARYA KONSTRUKSI	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	173,223,000.00	100.00
20	pembangunan Proteksi Jalan Lorong I dan II Desa Bone Pute	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/08/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	179,333,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. LUPUS MANDIRI PRATAMA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	179,333,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Pengerasan Jalan Durian dusun Bambalu desa Lumbewe	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/02/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	175,433,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. LINTAS MANDIRI	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	175,433,000.00	100.00
22	Pengkrikilan Jalan Masjid Raya Desa Burau	175,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/05/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	169,850,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. AFRI JAYA UTAMA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	169,850,000.00	100.00
23	Peningkatan Jalan Desa Lagego	500,000,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/06/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	477,334,156.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. DIVA ANNEHIRA	PT. BANGUNINDO KARYA LUTAMA	28-Jun-22	24-Dec-22	100.00	100.00	477,334,156.00	100.00
24	Pengerasan Jalan Dusun Landegora Desa Lanosi	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/16/SPK/BM.3/PUPR/XII/2022, Tanggal 5 Desember 2022	174,994,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. TIMUR PRIMA	5-Dec-22	21-Dec-22	100.00	100.00	174,994,000.00	100.00
25	Pembangunan Jembatan Akses Pekuburan Desa Mabonta	900,000,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/15/KONT-BM/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	843,773,971.00		CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. KERAMIK JAYA	8-Mar-22	18-Feb-23	100.00	84.45	590,641,779.70	70.00
26	Pelebaran Jembatan Jalan desa Kalatiri	100,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/15/SPK/BM.3/PUPR/IX/2022, Tanggal 22 September 2022	95,677,000.00		CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. WETUJU	26-Sep-22	24-Dec-22	90	100	95,677,000.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
27	Pembangunan Bronjong Dusun Marannu Desa Lambara Harapan	555,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/06/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 11 APRIL 2022	554,432,739.19	CV. ADRITAMA CIPTA DESIGN	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. CENDANA PERMAI	12-Apr-22	8-Sep-22	48.06	100.00	554,432,739.19	100.00
28	Pembangunan Bronjong Dusun Kelapa Dua Desa Cendana	180,375,000	PL	APBD-P	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/30/SPK-SDA/PUPR/XII/2022 TANGGAL 01 DESEMBER	179,290,315.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. SAHABAT KONSTRUKSI	1-Dec-22	30-Dec-22	87.00	100.00	179,290,315.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
29	Pembangunan drainase desa kalatiri	180,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/26/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	177,960,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. DIVHA DAHLAE	27-Jul-22	23-Nov-22	100.00	100.00	177,960,000.00	100.00
30	Pembangunan saluran drainase desa Benteng	120,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/49/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	118,000,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. NAWERE	05-Aug-22	02-Dec-22	100.00	100.00	118,000,000.00	100.00
31	Pembangunan saluran drainase desa Burau	180,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/28/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	177,870,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL	27-Jul-22	23-Nov-22	100.00	100.00	177,870,000.00	100.00
32	Pembangunan saluran drainase desa Lumbewe	150,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/50/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	148,000,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. BINTANG SEJAHTERA	5-Aug-22	2-Dec-22	100.00	100.00	148,000,000.00	100.00
33	Pembangunan saluran drainase dusun Lestari desa Laro	120,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/40/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	117,900,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. LUPUS MANDIRI PRATAMA	3-Aug-22	30-Nov-22	100.00	100.00	117,900,000.00	100.00
34	Pembangunan Drainase Dusun Mabasi Desa jalajja	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/64/KONSTRUKSI-CK/PUPR/X/2022 "	132,500,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. TIMUR PRIMA	29-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	132,500,000.00	100.00
III. KECAMATAN KALAENA																
BIDANG BINA MARGA																
35	Peningkatan Jalan dalam Pemukiman Desa Sumber Agung	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/06/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	179,503,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. MULTI MITRA SELARAS	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	179,503,000.00	100.00
36	Peningkatan Jalan Lr.12 Desa Sumber Makmur	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/07/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	179,549,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. ARIF SURYA KENCANA	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	179,549,000.00	100.00
37	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari	2,000,000,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/05/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 31 Mei 2022	1,963,167,376.33	CV. DIVA ANNEHIRAH	CV. DIVA ANNEHIRAH	CV. HIJRAH MANDIRI	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	1,963,167,376.33	100.00
38	Pengerasan Jalan Desa Kalaena Kiri (Jati Rejo, Tambak Yoso)	120,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/19/SPK/BM.3/PUPR/XII/2022, Tanggal 5 Desember 2022	115,020,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. GLOW PERKASA	5-Dec-22	21-Dec-22	100.00	100.00	115,020,000.00	100.00
39	Pembangunan Jembatan Desa Pertasi Kencana	680,000,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/10/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 27 Juni 2022	561,635,449.00	CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. META SIPOUPA	30-Jun-22	26-Nov-22	100.00	100.00	561,635,449.00	100.00

1	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BIDANG CIPTA KARYA																
40	Pembangunan saluran drainase desa Sumber Makmur	120,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/57/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	117,800,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. AR TUJUH PRATAMA	22-Aug-22	19-Dec-22	100.00	100.00	117,800,000.00	100.00
41	Pembangunan saluran drainase Lorong 6 Desa Kalaena Kiri	180,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/34/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	177,590,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. FHADILA MANDIRI	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	177,590,000.00	100.00
42	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Sumber Makmur	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/13/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM SUMBER SEHAT	KSM SUMBER SEHAT	KSM SUMBER SEHAT	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
43	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena Kiri	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/12/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM KALAENA SEHAT	KSM KALAENA SEHAT	KSM KALAENA SEHAT	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
44	Pembangunan Saluran Drainase Desa Mekar sari	148,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/41/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	148,000,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. BINTANG SEJAHTERA	3-Aug-22	30-Nov-22	100.00	100.00	148,000,000.00	100.00
45	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Mekar Sari	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/14/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM MEKAR SARI MANDIRI (TFL)	KSM MEKAR SARI MANDIRI	KSM MEKAR SARI MANDIRI	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
46	Pembangunan Drainase Desa Sumber Agung Dusun Bali Darna	126,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/77/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	125,600,000.00	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. LALAMBATE TARANTAJAO	7-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	125,600,000.00	100.00
47	Pembangunan Drainase Dusun Tambak Yoso Desa Kalaena Kiri	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/69/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	134,500,000.00	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN	CV. MULTI MITRA SEJAHTERA	1-Dec-22	30-Dec-22	100.00	100.00	134,500,000.00	100.00
IV. KECAMATAN MALILI																
BIDANG BINA MARGA																
48	Peningkatan Jalan menuju Pekuburan Palanteo Dusun Cerekang Desa Manurung	178,998,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/19/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	179,000,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. FHADILA MANDIRI	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	179,000,000.00	100.00
49	Lanjutan Proteksi Depan Kantor Desa Balantang Kecamatan Malili	178,953,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/16/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	147,741,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. LALAMBATE TARANTAJAO	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	147,741,000.00	100.00
50	Penimbunan Bahu Jalan Desa Tarabbi	1,330,295,047	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/19/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	177,301,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. QAIRAH PRATAMA	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	177,301,000.00	100.00
51	Pembangunan Proteksi Palanteo Dusun Cerekang Desa Manurung	198,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/21/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	177,790,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN		30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	177,790,000.00	100.00
52	Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap	192,471,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/016/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	192,471,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. AR TUJUH PRATAMA	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	192,471,000.00	100.00
53	Pembangunan Jalan Beton Desa Tarabbi	225,658,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/13/KONT/BM/PUPR/VII/2022, Tanggal 11 Juli 2022	225,658,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. ATARO	14-Jul-22	10-Nov-22	100.00	100.00	225,658,000.00	100.00
54	Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Puncak Indah	173,307,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/08/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	173,307,000.00	CV. KHA LINE CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. QAIRAH PRATAMA	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	173,307,000.00	100.00
55	Pembentukan Jalan Samping Gardu Induk KM 4 Dusun Balambano Desa Puncak Indah	93,999,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/12/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	93,999,000.00	CV. KHA LINE CONSULTANT	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. DWI KARYA INDONESIA	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	93,999,000.00	100.00
56	Pembentukan Jalan Sungai Popong Dusun Karebbe Desa Laskap	96,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/25/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 18 Agustus 2022	96,000,000.00	CV. KHA LINE CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. DWI ANUGERAH PRATIWI	18-Aug-22	15-Dec-22	100.00	100.00	96,000,000.00	100.00
57	Pengerasan Jalan Desa Puncak Indah (Depan Texture)	172,224,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.18/17/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	172,224,000.00	CV. KHA LINE CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KARYA MADANI PRATAMA	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	172,224,000.00	100.00
58	Pengerasan Jalan Lorong 3 dan 4 Dusun Podomoro Desa Lakawali	175,860,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/14/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	175,860,000.00	CV. KHA LINE CONSULTANT	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. BENTENG KARYA KONSTRUKSI	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	175,860,000.00	100.00
59	Pengerasan Jalan Sambea Dusun Labose Desa Laskap	172,663,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/15/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	172,663,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. AR TUJUH PRATAMA	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	172,663,000.00	100.00
60	Peningkatan Jalan Akses Terminal/Pusat Niaga	1,966,598,741	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/07/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 27 Juni 2022	1,966,598,741.00	CV. MASSENREMPULU KONSULTAN	CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	CV. 77 MANDIRI	28-Jun-22	24-Nov-22	100.00	100.00	1,966,598,741.00	100.00
61	Pengingkatan Jalan dalam Permukiman Desa Manurung	173,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/18/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	173,000,000.00	CV. KHA LINE CONSULTANT	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. ARIF SURYA KENCANA	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	173,000,000.00	100.00
62	Peningkatan Jalan dalam Permukiman Jalan Ambo Ngaru Desa Laskap	179,200,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/24/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 18 Agustus 2022	179,200,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. SAHABAT KONSTRUKSI	18-Aug-22	15-Dec-22	100.00	100.00	179,200,000.00	100.00
63	Peningkatan Jalan Dusun Wulasi Desa Manurung	195,954,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/11/SPK-PL/BM.1/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	195,954,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. BENTENG KARYA	29-Jul-22	25-Nov-22	100.00	100.00	195,954,000.00	100.00
64	Peningkatan Jalan menuju Pekuburan Palanteo Dusun Cerekang Desa Manurung	179,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/19/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022	179,000,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. FHADILA MANDIRI	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	179,000,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	Lanjutan Proteksi Depan Kantor Desa Balantang Kecamatan Malili	150,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/16/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	147,741,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. LALAMBATE TARANTAJAO	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	147,741,000.00	100.00
66	Penimbunan Bahu Jalan Desa Tarabbi	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/19/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	177,301,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. QAIRAH PRATAMA	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	177,301,000.00	100.00
67	Pembangunan Proteksi Palantee Dusun Cerekang Desa Manurung	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/21/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	177,790,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN		30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	177,790,000.00	100.00
68	Pembangunan Jembatan Desa Manurung Desa Lakawali	228,915,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/16/KONT/BM/PUPR/VIII/2022, Tanggal 10 Agustus 2022	228,915,000.00	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. KHARIZA JASMIN	10-Aug-22	7-Dec-22	100.00	100.00	228,915,000.00	100.00
69	Pembangunan Jembatan penghubung Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan	269,733,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/14/KONT/BM/PUPR/VII/2022, Tanggal 14 Juli 2022	269,733,000.00	CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	CV. MULTI MITRA SEJAHTERA	15-Jul-22	11-Nov-22	100.00	100.00	269,733,000.00	100.00
70	Pembangunan Jembatan sungai Popong dusun Karebbe desa Laskap	199,500,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/23/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 10 Agustus 2022	199,500,000.00	CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	CV. SAHABAT KONSTRUKSI	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	199,500,000.00	100.00
71	Pembangunan Plat Duicker Desa Baruga	50,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/29/SPK/BM.1/PUPR/XII/2022, Tanggal 6 Desember 2022	49,700,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MULTI MITRA SEJAHTERA	6-Dec-22	30-Dec-22	100.00	100.00	49,700,000.00	100.00
72	Pembangunan Plat Duicker Pusat Niaga	30,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/30/SPK/BM.1/PUPR/XII/2022, Tanggal 6 Desember 2022	29,761,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. BOSSO RAYA INDAH	6-Dec-22	30-Dec-22	100.00	100.00	29,761,000.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
73	Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili (Fisik)	8,025,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/18/KONT-SDA/PUPR/VI/2022 TANGGAL 28 JUNI 2022	7,924,380,752.00	CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN	CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN	CV. KARYA CELEBESINDO	28-Jun-22	24-Dec-22	64.74	100.00	7,924,380,752.00	100.00
74	Pembangunan talud pantai desa Pasi-Pasi	770,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/14/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 11 MEI 2022	613,923,440.37	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	INDEPENDENT ENGINEERING KONSULTAN	CV. PUTRA TOLADA	11-May-22	8-Oct-22	74.17	100.00	613,923,440.37	100.00
75	Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Malili	1,900,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/17/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 27 MEI 2022	1,663,293,579.17	CV. JINAN WALITAMA	CV. JINAN WALITAMA	CV. KAWASIK TUA	7-Jun-22	3-Nov-22	90.96	100.00	1,663,293,579.17	100.00
76	Pembangunan Bronjong Sungai La Sio-sio Dusun Puncak Indah	1,250,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/15/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 11 MEI 2022	1,056,963,590.80	CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	CV. ALVARO SEJAHTERA KONSULTAN	CV. MITRA AMANAH	18-May-22	14-Oct-22	68.43	100.00	1,056,963,590.8	100.00
77	Pembangunan Proteksi Sungai Belakang Landmark	102,925,340	PL	APBD-P	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/32/SPK-SDA/PUPR/XII/2022	102,190,624.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN		CV. TIMUR PRIMA	1-Dec-22	30-Dec-22	85.00	100.00	102,190,624.00	100.00
78	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Puncak Indah (DAK-Penugasan)	1,113,379,000	TENDER	DAK Penugasan	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/09/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL	882,361,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	ARYA PERDANA	14-Apr-22	10-Oct-22	87.26	100.00	882,361,000.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
79	Pembangunan Drainase dusun Tirtokencono desa Lakawali	99,800,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/43/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	99,800,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALBA BERANTAS	3-Aug-22	30-Nov-22	100.00	100.00	99,800,000.00	100.00
80	Pembangunan saluran drainase jalan Lingkar Dusun Laoli desa Harapan	179,989,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/17/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	179,989,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. CLOUGH INDONESIA	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	179,989,000.00	100.00
81	Pembangunan saluran drainase Lorong Baru Desa Manurung	199,700,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/53/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	199,700,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. BENTENG KARYA KONSTRUKSI	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	199,700,000.00	100.00
82	Lanjutan Pembangunan pagar Kantor dinas PU-PR Kab. Luwu Timur	199,280,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/51/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	199,280,000.00	CV. RESO REKATAMA	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MULTI MITRA PERKASA	8-Aug-22	5-Nov-22	100.00	100.00	199,280,000.00	100.00
83	Pembangunan PJU dusun Balamano Indah Desa Puncak Indah	112,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/61/KONSTRUKSI-CK/PUPR/X/2022	112,000,000.00	CV. MELONA KARYA		CV. NATAN KONSTRUKSI	31-Oct-22	29-Dec-22	100.00	100.00	112,000,000.00	100.00
84	Lanjutan pembangunan kantor Polres Luwu Timur (fisik)	14,816,437,357	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/07/KONSTRUKSI-CK/PUPR/V/2022	14,816,437,356.24	PT. RANCANG RENCANA INDONESIA	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. 77 Mandiri	20-May-22	15-Dec-22	100.00	100.00	14,816,437,356.24	100.00
85	Lanjutan pembangunan kantor Polres Luwu Timur (Pengawasan)	239,753,000	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/04/SUPERVISI-CK/PUPR/V/2022	239,753,000.00	-	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	-	20-May-22	15-Dec-22	100.00	100.00	239,753,000.00	100.00
86	Pembangunan Islamic Center (Fisik)	12,863,072,163	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	12,863,072,162.73	CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN	CV. DARMA CITRA UTAMA	CV. GEMILANG UTAMA	25-Jul-22	19-Feb-23	100.00	70.34	9,048,270,851.43	70.34

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi Keuangan	
											Mulai	Akhir			Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	Pembangunan Islamic Center (Pengawasan)	284,552,000	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/06/SUPERVISI-CK/PUPR/IV/2022.	267,436,000.00	-	CV. DARMA CITRA UTAMA	-	25-Apr-22	26-Dec-22				
						ADD 602.1/06/AD 01/SUPERVISI-CK/PUPR/VII/2022					25-Jul-22	26-Dec-22				
88	Penataan Interior kantor dinas PU-PR	200,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/84/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	199,870,000.00	CV. RESO REKATAMA		CV. BERKAT JAYA ABADI	10-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	199,870,000.00	100.00
89	Lanjutan Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU-PR	162,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/71/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	161,600,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. REPLIKA INDONESIA	2-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	161,600,000.00	100.00
90	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan Kecamatan Malili	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/82/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	134,500,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. NAWERE	9-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	134,500,000.00	100.00
91	Penataan Kantor Perpustakaan	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/85/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	179,800,000.00	CV. JINAN WALITAMA	CV. JINAN WALITAMA	CV. CHAYLER PERKASA	12-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	179,800,000.00	100.00
V. KECAMATAN MANGKUTANA																
BIDANG BINA MARGA																
92	Pengerasan Jalan Wonorejo Timur	134,245,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/03/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	134,245,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. SATU RAYA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	134,245,000.00	100.00
93	Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung	596,097,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/04/KONT/BM/PUPR/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022	596,097,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. ILHAM	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	596,097,000.00	100.00
94	Lanjutan Pembentukan Badan Jalan Dusun Malela Desa Margolembo	120,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/19/SPK/BM.3/PUPR/XII/2022, Tanggal 12 Desember 2022	113,531,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MEGA UTAMA KARYA	12-Dec-22	26-Dec-22	100.00	100.00	113,531,000.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
95	Pembangunan Bronjong Dusun Korondeme Desa Koroncja	462,500,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/16/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 11 MEI 2022	391,792,126.04	CV. D'LUNA ENGINEERING	CV. TRAXIAL CONSULTANT	GEGER AMERTA	11-May-22	7-Sep-22	91.68	100.00	391,792,126.04	100.00
96	Pembangunan proteksi saluran pembuang desa Margolembo	180,009,068	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/20/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 22 JULI 2022	178,580,000.00	CV. D'LUNA ENGINEERING	CV. TRAXIAL CONSULTANT	DWI KARYA INDONESIA	22-Jul-22	19-Oct-22	83.81	100.00	178,580,000.00	100.00
97	Pembangunan Proteksi Sungai Magege Dusun Sendang Sari I Desa Wonorejo	294,082,473	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/2/KONT-SDA/PUPR/III/2022 TANGGAL 31 MARET 2022	294,082,472.20	CV. D'LUNA ENGINEERING	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. LINTAS LUWU PRATAMA	4-Apr-22	2-Aug-22	60.72	100.00	294,082,472.20	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
98	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Koroncja	420,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/10/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	420,000,000.00	KSM BOOSTER KORONCIA	KSM BOOSTER KORONCIA	KSM BOOSTER KORONCIA	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	420,000,000.00	100.00
99	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Maleku	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/08/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM MOROA	KSM MOROA	KSM MOROA	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
100	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Timur	434,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/09/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	434,000,000.00	KSM CIPTO KARYO	KSM CIPTO KARYO	KSM CIPTO KARYO	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	434,000,000.00	100.00
101	Pembangunan drainase desa Kasintuwu	147,600,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/35/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	147,600,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GLOW PERKASA	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	147,600,000.00	100.00
102	Pembangunan saluran drainase desa Maleku	177,700,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/31/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	177,700,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. SATU RAYA	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	177,700,000.00	100.00
103	Pembangunan saluran drainase desa Maleku kec. Mangkutana	177,700,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/32/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	177,700,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. PUTRA RANTE MARIO	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	177,700,000.00	100.00
104	Pembangunan kantor Koramil Mangkutana	575,000,000	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/03/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IV/2022	575,000,000.00	CV. RESO REKATAMA	CV. RESO REKATAMA	CV. META SIPOUPA	25-Apr-22	21-Nov-22	100.00	100.00	575,000,000	100.00
VI. KECAMATAN NUHA																
BIDANG BINA MARGA																
105	Pengerasan Jalan Desa Matano	312,617,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/17/KONT/BM/PUPR/VII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022	312,617,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. RAFAEL MANDIRI UTAMA	30-Aug-22	27-Dec-22	100.00	100.00	312,617,000.00	100.00
106	Pengerasan Jalan Dusun Bonepute Desa Nuha	180,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST			CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN							
107	Peningkatan Jalan Kelurahan Magani	149,791,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/26/SPK-PL/BM.1/PUPR/IX/2022, Tgl 8 September 2022	149,791,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. TRI GHINA KONSTRUKSI	8-Sep-22	7-Dec-22	100.00	100.00	149,791,000.00	100.00
108	Pengerasan Jalan Penghubung Desa Kawata - Desa Matano, Dusun Landangi	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/20/SPK/BM.2/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	176,591,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. ATARO	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	176,591,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
109	Pembangunan Lining Sungai Capra Desa Sorowako Kec. Nuha	183,795,250	PL	APBD-P	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/36/KONT-SDA/PUPR/XII/2022	182,240,501.00	CV. MIRACLE ENGINEERING	CV. MIRACLE ENGINEERING	CV. TIMUR PRIMA	2-Dec-22	31-Dec-22	87.00	100.00	182,240,501.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
110	Pembangunan drainase kelurahan Magani	39,900,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/37/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	39,900,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. INAYAH JASA KONSTRUKSI	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	39,900,000.00	100.00
VII. KECAMATAN TOMONI																
BIDANG BINA MARGA																
111	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario-Ujung Baru	685,635,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/04/KONT/BM/PUPR/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022	685,635,000.00	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. ILHAM	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	685,635,000.00	100.00
112	Pembentukan dan Pengerasan Jalan Desa Tadulako dan Pepuro	178,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/13/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 8 Agustus 2022	178,000,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. KARYA YUSTIM	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	178,000,000.00	100.00
113	Proteksi Jalan Inspeksi Dusun Karang Anyar Desa Mulyasri	150,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/20/SPK/BM.3/PUPR/XII/2022, Tanggal 5 Desember 2022	140,515,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	DWI KARYA INDONESIA	5-Dec-22	9-Dec-22	100.00	100.00	140,515,000.00	100.00
114	Pembuatan Pintu Intake Kalpataru	157,500,000	PL	APBD-P	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/30/SPK-SDA/PUPR/XII/2022 Tanggal 1 Desember	156,611,500.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. PUTRA RANTE MARIO	1-Dec-22	30-Dec-22	85.00	100.00	156,611,500.00	100.00
115	Pembangunan Lining Saluran Pembuang Dusun Karang Anyar Desa Mulyasri	147,036,200	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/19/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL22 JULI 2022	145,970,000.00	CV. ADRITAMA CIPTA DESIGN	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. TRIHAR UTAMA	22-Jul-22	20-Oct-22	83.68	100.00	145,970,000.00	100.00
116	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kalpataru	451,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/02/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 4 APRIL 2022	363,506,031.00	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	CV. SATU RAYA	4-Apr-22	2-Aug-22	97.75	100.00	363,506,031.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
117	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/11/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM KELUARGA MANDIRI	KSM KELUARGA MANDIRI	KSM KELUARGA MANDIRI	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
118	Pembangunan Palang Pengaman TPA Tomoni	39,690,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/55/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	39,690,000.00	CV. RESO REKATAMA	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. TRIHAR UTAMA	15-Aug-22	13-Oct-22	100.00	100.00	39,690,000.00	100.00
119	Lanjutan pembangunan drainase Jl.Kroya Desa Lestari Kec.Tomoni	117,965,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/21/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	117,965,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. WASU WAPESU	25-Jul-22	21-Nov-22	100.00	100.00	117,965,000.00	100.00
120	Pembangunan Drainase Desa Lestari	177,985,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/24/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	177,985,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. DIVHA DAHLAE	25-Jul-22	21-Nov-22	100.00	100.00	177,985,000.00	100.00
121	Pembangunan saluran drainase desa Ujung Baru	177,690,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/36/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	177,690,000.00	CV. ALFA GRAHA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GLOW PERKASA	1-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	177,690,000.00	100.00
122	Pembangunan saluran drainase dusun sidorejo desa Bangun Jaya	178,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/25/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	178,000,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. DWI KARYA INDONESIA	27-Jul-22	23-Nov-22	100.00	100.00	178,000,000.00	100.00
123	Pembangunan Drainase Desa Beringin jaya	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/76/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	177,500,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. LALAMBATE TARANTAJO	7-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	177,500,000.00	100.00
124	Pembangunan Drainase Dusun mojokerto Desa Lestari	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/66/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XI/2022	177,500,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. TIMUR INDONESIA	30-Nov-22	30-Dec-22	100.00	100.00	177,500,000.00	100.00
125	Pembangunan Drainase Jln. Poros Hitam Dusun Sidodadi Desa Bangun Jaya	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/67/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XI/2022	177,400,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. REPLIKA INDONESIA	30-Nov-22	30-Dec-22	100.00	100.00	177,400,000.00	100.00
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR																
BIDANG BINA MARGA																
126	Peningkatan Jalan Lorong 5 Dusun Wanasari Desa Cendana Hitam	179,395,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/07/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	179,395,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. BERKAH LAPAN-LAPAN	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	179,395,000.00	100.00
127	Peningkatan Jalan Menuju Pemakaman Desa Kertoraharjo	679,722,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/04/KONT/BM/PUPR/V/2022. Tanggal 30 Mei 2022	679,722,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. ILHAM	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	679,722,000.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
128	Pembangunan proteksi saluran pembuang Lr.7 Desa Margomulyo	147,036,200	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/27/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022	145,610,000.00	CV. ADRITAMA CIPTA DESIGN	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. AL-GINAYAH	1-Aug-22	29-Oct-22	44.71	100.00	145,610,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi Keuangan	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIDANG CIPTA KARYA																
129	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/05/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM KERTA SARI	KSM KERTA SARI	KSM KERTA SARI	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
130	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pattengko	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/06/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM PATTENGKO MANDIRI	KSM PATTENGKO MANDIRI	KSM PATTENGKO MANDIRI	6-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
131	Lanjutan pembangunan saluran drainase Lr.9 Timur desa Kertoraharjo	178,777,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/22/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	178,777,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. MITRA AMANAH	25-Jul-22	21-Nov-22	100.00	100.00	178,777,000.00	100.00
132	Pembangunan saluran drainase poros desa Alam Buana	178,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/52/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	178,000,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. RAFAEL MANDIRI UTAMA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	178,000,000.00	100.00
133	Perluasan SPAM jaringan perpipaan desa Purwosari	3,283,740,463	TENDER	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/01/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IV/2022, ADD 602.1/01/AD-01/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IV/2022	3,283,740,462.67	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	CV. PUTRA LATEMMAMALA	18-Apr-22	13-Nov-22	100.00	100.00	3,283,740,462.67	100.00
134	Lanjutan Pemabangunan Drainase dusun Sidomulyo Desa Manunggal	157,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/63/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XI/2022	156,800,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. WASU WAPESU	29-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	156,800,000.00	100.00
135	Pembangunan SPAM Desa Kertoraharjo	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/73/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	132,700,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. H3 MULTI CIPTA	2-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	132,700,000.00	100.00
IX. KECAMATAN TOWUTI																
BIDANG BINA MARGA																
136	Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Buangin	178,213,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/03/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanggal 09 Agustus 2022	178,213,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MEGA KARYA UTAMA	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	178,213,000.00	100.00
137	Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloe - Tole)	9,157,432,040	TENDER	BKK	WAHYUDDIN, ST	602.1/12/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022	9,157,432,039.73	CV MIRACLE ENGINEERING	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. GATRA BUANA	29-Jun-22	25-Dec-22	100.00	100.00	9,157,432,039.73	100.00
138	Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Malindoe Desa Lioka	118,710,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/15/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022,Tgl 19 Agustus 2022	118,710,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. FANDY PUTRA	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	118,710,000.00	100.00
139	Pembangunan Jalan dalam Permukiman Jl. Pontara Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	133,700,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/11/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022,Tgl 19 Agustus 2022	133,700,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MEGA UTAMA KARYA	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	133,700,000.00	100.00
140	Pengerasan Jalan Desa Timampu	133,170,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/12/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022,Tgl 19 Agustus 2022	133,170,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MEGA UTAMA KARYA	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	133,170,000.00	100.00
141	Pengerasan Jalan Jalur Dua Desa Kalosi	178,364,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/06/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 09 Agustus 2022	178,364,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MULTI MITRA SELARAS	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	178,364,000.00	100.00
142	Pengerasan Jalan Labu Desa Wawondula	98,250,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/14/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022,Tgl 19 Agustus 2022	98,250,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. TRI GHINA KONSTRUKSI	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	98,250,000.00	100.00
143	Pengerasan Jalan S.Bengawan Solo Desa Langkea Raya	178,260,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/09/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 19 Agustus 2022	178,260,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. TIGA PERMATASARI	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	178,260,000.00	100.00
144	Pengerasan Jalan Trans Sulawesi Desa Mahalona	177,613,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/20/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 10 Agustus 2022	177,613,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. MULTI MITRA SELARAS	12-Aug-22	9-Nov-22	100.00	100.00	177,613,000.00	100.00
145	Peningkatan Jalan dalam Pemukiman Desa Loeha	178,980,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/21/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 10 Agustus 2022	178,980,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ATARO	10-Aug-22	9-Nov-22	100.00	100.00	178,980,000.00	100.00
146	Peningkatan Jalan dalam Permukiman Desa Masiku	178,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/22/SPK-PL/BM.1/PUPR/VIII/2022, Tanggal 10 Agustus 2022	178,000,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ATARO	12-Aug-22	9-Nov-22	100.00	100.00	178,000,000.00	100.00
147	Peningkatan Jalan Komodo Desa Langkea Raya	178,390,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/09/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanggal 19 Agustus 2022	178,390,000.00	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. TIGA PERMATASARI	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	178,390,000.00	100.00
148	Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloe - Tole)	2,957,114,567	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/05/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 31 Mei 2022	2,957,114,566.18	CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN	CV MIRACLE ENGINEERING	CV. HIJRAH MANDIRI	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	2,957,114,566.18	100.00
149	Pembangunan Jembatan Jalan Veteran Ujung Desa Langkea Raya	1,836,521,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/08/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 28 Juni 2022	1,836,521,000.00	CV. KARYA SEPAKAT KONSULTAN	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. SUCI RAMADHANI	1-Jul-22	27-Dec-22	100.00	100.00	1,836,521,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
150	Pembangunan Bronjong Desa Pekaloa	180,375,000	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/25/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022	173,560,000.00	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. TIMUR PRIMA	5-Aug-22	2-Nov-22	24.75	100.00	173,560,000.00	100.00
151	Pembangunan Bronjong Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	462,500,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/12/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 09 MEI 2022	384,862,325.16	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. SABBI DEWATA	9-May-22	5-Oct-22	25.75	100.00	384,862,325.16	100.00
152	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula	183,795,250	PL	APBD-P	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/35/KONT-SDA/PUPR/XII/2022	183,065,050.00	CV. MIRACLE ENGINEERING	CV. MIRACLE ENGINEERING	CV. MEGA UTAMA KARYA	2-Dec-22	31-Dec-22	85.00	100.00	183,065,050.00	100.00
153	Pembangunan Penahan/Pemecah Ombak Desa Tokalimbo	183,795,250	PL	APBD-P	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/34/KONT-SDA/PUPR/XII/2022	182,886,900.00	CV. MIRACLE ENGINEERING	CV. MIRACLE ENGINEERING	CV.ARTHA JAYA KONSTRUKSI	2-Dec-22	31-Dec-22	85.00	100.00	182,886,900.00	100.00
154	Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Tirowali Desa Timampu	184,500,000	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/28/KONT-SDA/PUPR/VIII/2022 TANGGAL 08 AGUSTUS 2022	179,270,000.00	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	CV. BINTANG SEJAHTERA	8-Aug-22	25-Dec-22	32.00	100.00	179,270,000.00	100.00
155	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Libukan Mandiri	410,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/08/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 14 APRIL 2022	323,586,842.28	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	PT. TIGA PUTRA GLOBAL	14-Apr-22	11-Oct-22	49.20	100.00	323,586,842.28	100.00
156	Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Mahalona	2,009,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/07/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 14 APRIL 2022	1,578,714,235.57	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	CV. TAJANG JAYA	18-Apr-22	14-Oct-22	85.30	100.00	1,578,714,235.57	100.00
157	Pembangunan Pintu Air Desa Ranteangin	90,000,000	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/29/KONT-SDA/PUPR/VIII/2022 TANGGAL 23 AGUSTUS 2022	87,950,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KARYA YUSTIM	23-Aug-22	20-Aug-22	100.00	100.00	87,950,000.00	100.00
158	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bantilang	307,500,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/04/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 11 APRIL 2022	274,791,916.63	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. WETUJU	18-Apr-22	14-Oct-22	89.30	100.00	274,791,916.63	100.00
159	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Rante Angin	307,500,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/05/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 11 APRIL 2022	288,140,991.33	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. WETUJU	18-Apr-22	14-Oct-22	52.30	100.00	288,140,991.33	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
160	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli	179,200,000	PLR	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/45/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	179,200,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. ALBA BERANTAS	4-Aug-22	1-Dec-22	100.00	100.00	179,200,000.00	100.00
161	Lanjutan pembangunan saluran drainase Blok D desa Libukan Mandiri Kec.Towuti	179,745,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/19/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	179,745,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. MEGARIA	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	179,745,000.00	100.00
162	Pembangunan saluran drainase dusun Ballawai	179,800,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/42/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	179,800,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. MULTI MITRA SEJAHTERA	3-Aug-22	30-Nov-22	100.00	100.00	179,800,000.00	100.00
163	Pembangunan saluran drainase jalan Gagak Baru desa Langkea Raya	179,800,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/54/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	179,800,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. RAFAEL MANDIRI UTAMA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	179,800,000.00	100.00
164	Pembangunan PJU desa Mahalona	179,800,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/60/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IX/2022	179,800,000.00	CV. MELONA KARYA		CV. NATAN KONSTRUKSI	30-Sep-22	28-Dec-22	100.00	100.00	179,800,000.00	100.00
165	Pembangunan Drainase Dusun Bisaka Desa Pekaloa	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/65/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XI/2022	134,600,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MULTI MITRA SELARAS	29-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	134,600,000.00	100.00
166	Pembangunan Drainase Dusun Lambatu Desa Ranteangin	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/62/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XI/2022	179,600,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. ATARO	29-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	179,600,000.00	100.00
167	Pembangunan Drainase Dusun Rante Angin Desa Rante Angin	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/79/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	179,700,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. SAHABAT KONSTRUKS	8-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	179,700,000.00	100.00
168	Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	150,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/86/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	144,200,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. NAWERE	12-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	144,200,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana na %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X. KECAMATAN WASUPONDA																
BIDANG BINA MARGA																
169	Pembangunan Jalan dalam Permukiman Dusun Cinta Damai Desa Balambano	133,690,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/13/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, tgl 19 Agustus 2022	133,690,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. TRI GHINA KONSTRUKSI	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	133,690,000.00	100.00
170	Pembangunan Proteksi Jalan Jl.Dongi-dongi Desa Ledu-ledu	178,000,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/10/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, tgl 19 Agustus 2022	178,000,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. KARYA MADANI PRATAMA	19-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	178,000,000.00	100.00
171	Pembentukan Jalan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	133,897,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/01/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanqaal 09 Agustus 2022	133,897,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. PARUMPANAI PERKASA	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	133,897,000.00	100.00
172	Pengerasan Jalan Dusun Lampangi Barat, Rende-rende, Desa Parumpanai	168,430,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/05/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanqaal 09 Agustus 2022	168,430,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. RAJA JAYA	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	168,430,000.00	100.00
173	Pengerasan Jalan Lampangi Timur ke Lampangi Barat Desa Parumpanai	171,357,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/02/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanqaal 09 Agustus 2022	171,357,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. PARUMPANAI PERKASA	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	171,357,000.00	100.00
174	Peningkatan Jalan Akses SMP 3 Dusun Togo	179,085,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/04/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanqaal 09 Agustus 2022	179,085,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. GEGER AMERTA	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	179,085,000.00	100.00
175	Peningkatan Jalan Desa Parumpanai	741,377,000	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/04/KONT/BM/PUPR/V/2 022, Tanqaal 30 Mei 2022	741,377,000.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. DIVA ANNEHIRA	CV. ILHAM	31-May-22	26-Nov-22	100.00	100.00	741,377,000.00	100.00
176	Peningkatan jalan dusun togo	178,878,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/07/SPK-PL/BM.2/PUPR/VIII/2022, Tanqaal 09 Agustus 2022	178,878,000.00	CV. R31 KONSULTAN	CV. AZALEA ENGINEERING	CV. MEGA UTAMA KARYA	9-Aug-22	6-Dec-22	100.00	100.00	178,878,000.00	100.00
177	Peningkatan Jalan Ruas Tole-Tole - Landangi	8,243,592,448	TENDER	DAK Reguler	WAHYUDDIN, ST	602.1/02/KONT-BM/PUPR/IV/2022, Tanggal 18 April 2022	8,243,592,447.46	CV. JINAN WALITAMA	CV. HEXA PERKASA CONSULTAN	CV. KARYA CELEBESINDO	21-Apr-22	17-Oct-22	100.00	100.00	8,243,592,447.46	100.00
178	Pengerasan Jalan Dusun Rende-rende Desa Parumpanai	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/18/SPK/BM.2/PUPR/XI/2 022, Tanggal 30 November 2022	170,619,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. QAIRAH PRATAMA	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	170,619,000.00	100.00
179	Pengerasan Jalan Dusun Roroi Desa Parumpanai	120,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/22/SPK/BM.2/PUPR/XI/2 022, Tanggal 30 November 2022	116,655,000.00	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. HEXA PERKASA KONSULTAN	CV. PARUMPANAI PERKASA	30-Nov-22	28-Dec-22	100.00	100.00	116,655,000.00	100.00
180	Pembangunan Plat Duiker Dusun Rende Rende	120,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/28/SPK-PL/BM.1/PUPR/XII/2022, Tanggal 28 Juni 2022	119,909,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. SAHABAT KONSTRUKSI	5-Dec-22	30-Dec-22	100.00	100.00	119,909,000.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
181	Pembangunan Bronjong RT 01 dan RT 02 Dusun Balambano Desa Balambano	323,750,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/11/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 09 MEI 2022	299,999,726.77	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MATRA DELTA	9-May-22	5-Oct-22	35.60	100.00	299,999,726.77	100.00
182	Pembangunan Talud Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	180,119,345	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/23/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 25 JULI 2022	174,810,000.00	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. PARUMPANAI PERKASA	25-Jul-22	21-Dec-22	29.18	100.00	174,810,000.00	100.00
183	Pembangunan Pintu Air Dusun Lampangi barat Rende-rende Desa Parumpanai	105,000,000	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/24/KONT-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 22 JULI 2022	99,630,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. GLOW PERKASA	22-Jul-22	9-Feb-23	100.00	100.00	49,815,000.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
184	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ledu-Ledu	844,900,000	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/56/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	844,900,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. ALBA BERANTAS	12-Aug-22	22-Dec-22	100.00	100.00	844,900,000.00	100.00
185	Pembangunan Drainase Dusun Loreha Desa Perumpanai Kec.Wasuponda	179,759,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/20/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	179,759,000.00	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	179,759,000.00	100.00
186	Lanjutan pembangunan gedung serbaguna Wasuponda	99,740,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/44/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	99,740,000.00	CV. RESO REKATAMA	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV.QAIRAH PRATAMA	4-Aug-22	2-Oct-22	100.00	100.00	99,740,000.00	100.00
187	Pembangunan Kantor Koramil Nuha	581,200,087	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/04/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IV/2022	581,200,086.48	CV. RESO REKATAMA	CV. RESO REKATAMA	CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI	25-Apr-22	21-Nov-22	100.00	100.00	581,200,086.48	100.00
188	Lanjutan Jaringan Air Bersih Desa Asuli	90,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/83/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	88,700,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. ALBA BRANTAS	8-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	88,700,000.00	100.00
XI. KECAMATAN WOTU																
BIDANG BINA MARGA																
189	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2)	667,050,575	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/06/KONT/BM/PUPR/VI/2 022. Tanqaal 24 Juni 2022	667,050,575.00	CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	PT. BANGUNINDO KARYA LUTAMA	28-Jun-22	24-Dec-22	100.00	100.00	667,050,575.00	100.00
190	Lanjutan Peningkatan Jalan Loppe Desa Lampenai	713,902,742	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/06/KONT/BM/PUPR/VI/2 022. Tanqaal 24 Juni 2022	713,902,742.00	CV. ARCAPADA CONSULTANT	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	PT. BANGUNINDO KARYA LUTAMA	28-Jun-22	24-Dec-22	100.00	100.00	713,902,742.00	100.00
191	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari	2,898,817,481	TENDER	DAK Penugasan	WAHYUDDIN, ST	602.1/01/KONT-BM/PUPR/IV/2022, TANGGAL 18 APRIL 2022	2,898,817,481.00	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	CV. AISYAH RATU KAMANRE	20-Apr-22	16-Oct-22	100.00	100.00	2,898,817,481.00	100.00
192	Pengerasan Jalan Desa Tabaroge	179,066,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/06/SPK/BM.3/PUPR/VI/1/ 2022. Tanqaal 29 Juli 2022	179,066,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. LUPUS MANDIRI PRATAMA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	179,066,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
193	Pengerasan Jalan Dusun Langgiri Desa Lampenai	177,231,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/09/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 JULI 2022	177,231,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV ALIF ENGINEERING KONSULTAN	CV. AR TUJUH PRATAMA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	177,231,000.00	100.00
194	Pengerasan Jalan Jl. Karya Marannu Desa Tarengge Timur	177,100,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/10/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	177,100,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. MULTI MITRA SELARAS	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	177,100,000.00	100.00
195	Pengerasan Jalan Jl. Pajatobu Desa Tarengge Timur	177,249,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/11/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	177,249,000.00	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. TUJUH LIMA PERKASA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	177,249,000.00	100.00
196	Peningkatan Jalan Dusun Balo-Balo Desa Balo-Balo	658,409,658	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/06/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	658,409,658.00	CV. ERA DESAIN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	PT. BANGUNINDO KARYA LUTAMA	28-Jun-22	24-Dec-22	100.00	100.00	658,409,658.00	100.00
197	Pengerasan Jalan Desa Hijau	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/18/SPK/BM.3/PUPR/XII/2022, Tanggal 5 Desember 2022	172,259,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. DIVHA DAHLAE	5-Dec-22	26-Dec-22	100.00	100.00	172,259,000.00	100.00
198	Pengerasan Jalan Desa Kalaena	180,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/17/SPK/BM.3/PUPR/XII/2022, Tanggal 5 Desember 2022	172,309,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. DIVHA DAHLAE	5-Dec-22	26-Dec-22	100.00	100.00	172,309,000.00	100.00
199	Pembangunan Jembatan Jalan Poros Loppe Dusun Benteng	197,135,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/01/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 27 Juli 2022	197,135,000.00	CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. AGUNG RESKY	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	197,135,000.00	100.00
200	Pembangunan Jembatan Karambua	196,956,000	PL	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.2/12/SPK/BM.3/PUPR/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	196,956,000.00	CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. MULTI MITRA SEJAHTERA	12-Aug-22	9-Dec-22	100.00	100.00	196,956,000.00	100.00
201	Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1)	453,700,291	TENDER	APBD	WAHYUDDIN, ST	602.1/11/KONT/BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 30 Juni 2022	453,700,291.00	CV. KHALINE CONSULTANT	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. TIMUR ENGINEERING	30-Jun-22	26-Nov-22	100.00	100.00	453,700,291.00	100.00
202	Pembangunan Plat Duicker Ruas Jalan Cendana 1	30,000,000	PL	APBD-P	WAHYUDDIN, ST	602.2/27/SPK/BM.1/PUPR/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	29,908,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. WETUJU	30-Nov-22	29-Dec-22	100.00	100.00	29,908,000.00	100.00
BIDANG SUMBER DAYA AIR																
203	Pembangunan Pintu Klep Dusun Apala Desa Balo-Balo	450,000,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/13/KONT-SDA/PUPR/V/2022 TANGGAL 11 MEI 2022	353,278,480.00	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. INDEPENDENT ENGINEERING KONSULTAN	CV. TRIHAR UTAMA	17-May-22	13-Oct-22	93.61	100.00	353,278,480.00	100.00
204	Pembangunan Bronjong desa Madani	148,000,000	PL	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/22/SPK-SDA/PUPR/VII/2022 TANGGAL 22 JULI 2022	145,550,000.00	CV. ADRITAMA CIPTA DESIGN	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. WASU WAPESU	22-Jul-22	20-Oct-22	52.85	100.00	145,550,000.00	100.00
205	Pembangunan Bronjong Dusun 1 Desa Kanawatu	351,500,000	TENDER	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.1/01/ADD-01/KONT-SDA/PUPR/IV/2022 TANGGAL 4 APRIL 2022	282,876,438.00	CV. ADRITAMA CIPTA DESIGN	CV. ARA PUTRA CONSULTANT	CV. HADI UTAMA KARYA	7-Apr-22	4-Aug-22	67.14	100.00	282,876,438.00	100.00
BIDANG CIPTA KARYA																
206	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Madani	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/04/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM LANDAI	KSM LANDAI	KSM LANDAI	06-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
207	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kanawatu	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/01/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM KANAWATU TERPADU	KSM KANAWATU TERPADU	KSM KANAWATU TERPADU	06-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
208	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Maramba	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/02/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM MARAMBA BERSIH DAN SEHAT	KSM MARAMBA BERSIH DAN SEHAT	KSM MARAMBA BERSIH DAN SEHAT	06-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
209	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pepuro Barat	350,000,000	SWAKELOLA	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/03/SPK/SAN-CK/PUPR/VI/2022	350,000,000.00	KSM PEPURO BARAT SEHAT	KSM PEPURO BARAT SEHAT	KSM PEPURO BARAT SEHAT	06-Jun-22	22-Dec-22	100.00	100.00	350,000,000.00	100.00
210	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bawalipu kec.Wotu	178,030,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/27/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	178,030,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. GEGER AMERTA	27-Jul-22	23-Nov-22	100.00	100.00	178,030,000.00	100.00
211	Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau	177,920,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/30/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	177,920,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. QAIRAH PRATAMA	28-Jul-22	24-Nov-22	100.00	100.00	177,920,000.00	100.00
212	Pembangunan drainase desa Pepuro Barat	177,800,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/39/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	177,800,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. LUPUS MANDIRI PRATAMA	03-Aug-22	30-Nov-22	100.00	100.00	177,800,000.00	100.00
213	Pembangunan Drainase Dusun Pulembang Desa Maramba	98,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/38/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	98,000,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. ALBA BERANTAS	01-Aug-22	28-Nov-22	100.00	100.00	98,000,000.00	100.00
214	Pembangunan saluran Drainase Desa Lera	147,890,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/29/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	147,890,000.00	CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA	CV. TRAXIAL CONSULTANT	CV. LALAMBATE TARANTAJA	28-Jul-22	24-Nov-22	100.00	100.00	147,890,000.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
215	Perluasan SPAM jaringan perpipaan desa Maramba	4,252,164,106	TENDER	DAK Reguler	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/02/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IV/2022, ADD 602.1/02/AD-01/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IV/2022	4,252,164,105.21	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. JANGKA UTAMA	18-Apr-22	13-Nov-22	100.00	100.00	4,252,164,105.21	100.00
216	Pemeliharaan drainase Dusun Salluborro Desa Bawalipu	178,400,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/46/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	178,400,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. FHADILA MANDIRI	4-Aug-22	1-Dec-22	100.00	100.00	178,400,000.00	100.00
217	Lanjutan Pembangunan Drainase desa Balo-Balo	135,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/80/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	132,300,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KARTIKA JAYA KARTA	8-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	132,300,000.00	100.00
218	Pembangunan Pendopo Kantor Kelelaksanaan Wotu	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/72/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	179,750,000.00	CV. JINAN WALITAMA	CV. JINAN WALITAMA	CV. FHADILA MANDIRI	2-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	179,750,000.00	100.00
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)																
219	Rehabilitasi Jalan	1,500,000,000	SWAKELOLA	APBD	WAHYUDDIN, ST		1,500,000,000.00								1,444,844,873.00	96.32
220	Pemeliharaan Jembatan Tersebar	322,500,000	SWAKELOLA	APBD	WAHYUDDIN, ST		322,500,000.00								304,431,000.00	94.40
221	Rehabilitasi Tanggul Sungai	296,000,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si		296,000,000.00									
222	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Sungai	638,250,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/12/SPK-SDA-PM/PUPR/XI/2022 TANGGAL 01 NOVEMBER 2022	148,944,855.00	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. SINAR USSU	1-Nov-22	30-Dec-22	95.00	100.00		
223	Rehabilitasi pintu air / bendung pengendali banjir	150,000,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/16/SPK-SDA-PM/PUPR/XII/2022 TANGGAL 08 DESEMBER 2022	99,478,200.00	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV.USAHA KONSTRUKSI	8-Dec-22	31-Dec-22	95.00	100.00		
224	Rehabilitasi Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	150,000,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/5/SPK-SDA-PM/PUPR/X/2022 TANGGAL 03 OKTOBER 2022	149,407,755.00	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV.SINAR USSU	3-Oct-22	31-Dec-22	95.00	100.00	149,407,755.00	100.00
225	Normalisasi/Restorasi Sungai	650,000,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si											
226	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500,200,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/7/SPK-SDA-PM/PUPR/XI/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022	69,656,107.00	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. SATU RAYA	29-Sep-22	27-Dec-22	95.00	100.00	69,656,107.00	100.00
227	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	640,000,000	SWAKELOLA	APBD	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si	602.2/6/SPK-SDA-PM/PUPR/XI/2022 TANGGAL 04 OKTOBER 2022	149,483,946.00	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. GEOPAN LAKSANA KONSULTAN	CV. SINAR USSU	3-Oct-22	31-Dec-22	95.00	100.00	149,483,946.00	100.00
228	Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta (Fisik)	7,197,409,685	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/10/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	7,197,409,685.00	CV. R31 KONSULTAN	PT. WISANGGENI JASA TEKNIK	PT. RENIS RIMBA JAYA	15-Jul-22	30-Jan-23	100.00	100.00	6,479,180,172.53	90.02
229	Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta (Pengawasan)	188,188,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/05/SPPBJ/SUPERVISI-CK/PUPR/IV/2022 & 602.1/05/ADD-01/SUPERVISI-CK/PUPR/VII/2022	188,188,000.00	-	PT. WISANGGENI JASA TEKNIK	-	15-Jul-22	26-Dec-22				
230	Rehabilitasi Bangunan Gedung	850,898,926	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/11/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	850,898,925.36	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. BERKAT JAYA	20-Jul-22	16-Dec-22	100.00	100.00	850,898,925.36	100.00
231	Pemeliharaan Landmark Luwu Timur	19,590,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/23/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	19,590,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV.GLOW PERKASA	25-Jul-22	21-Nov-22	100.00	100.00	19,590,000.00	100.00
232	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	374,300,000	TENDER	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/59/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IX/2022	374,300,000.00	CV. MELONA KARYA		CV. NATAN KONSTRUKSI	30-Sep-22	28-Dec-22	100.00	100.00	374,300,000.00	100.00
233	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	300,000,000		APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST			CV. KAIROS CREATIVE DESIGN								
	Pemeliharaan SPAM IKK Mangkutana		PL	APBD		602.2/47/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	67,700,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. AXELIO RAYA	04-Aug-22	01-Dec-22	100.00	100.00	67,700,000.00	100.00
	Pemeliharaan SPAM Pelabuhan Waru - Waru		PL	APBD		602.2/48/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	112,100,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. AXELIO RAYA	04-Aug-22	01-Dec-22	100.00	100.00	112,100,000.00	100.00
	Pemeliharaan SPAM Desa Balai Kembang		PL	APBD		602.2/58/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VIII/2022	118,400,000.00			CV. RAJA JAYA PERKASA	09-Sep-22	17-Dec-22	100.00	100.00	118,400,000.00	100.00
234	Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur	2,301,160,412	TENDER	HIBAH AIR MINUM	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.1/15/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	2,301,160,411.54	LATITUDE 79 NUSANTARA	CV. INDEPENDENT ENGINEERING CONSULTAN7	CV. FARIZ JAYA NUSANTARA	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	2,301,160,411.54	100.00
235	Pengadaan Armature Lampu	170,459,700	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/05/PENGADAAN-CK/PUPR/IV/2022	170,459,700.00	-	-	PT. HONORIS INDUSTRY	25-Apr-22	23-Jul-22	100.00	100.00	170,459,700.00	100.00

No	Nama Paket Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	JENIS PENGADAAN	Sumber Dana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana	Waktu Kontrak		Rencana %	Fisik %	Realisasi	
											Mulai	Akhir			Keuangan	
															Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
236	Pengadaan Tiang Lampu	86,000,000	PL	APBD	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST											
237	Pembangunan Tangki Septik Skala individual perdesaan tersebar di kabupaten Luwu Timur	8,266,045,362	TENDER	HIBAH SANITASI	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST											
	Pembangunan Tangki Septik Skala individual perdesaan tersebar di kabupaten Luwu Timur (PAKET 1)					602.1/13/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	2,688,684,381.65	CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. SULAWESI KARYA DELAPAN DELAPAN	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	2,688,684,381.65	100.00
	Pembangunan Tangki Septik Skala individual perdesaan tersebar di kabupaten Luwu Timur (PAKET 2)					602.1/14/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	3,005,233,688.00	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. GHINA JAYA SULBARINDO	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	3,005,233,688.00	100.00
	Pembangunan Tangki Septik Skala individual perdesaan tersebar di kabupaten Luwu Timur (PAKET 3)					602.1/16/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022	2,572,127,291.85	CV. GITA KARUNIA KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. AISHIN TAKAOKA	21-Jul-22	17-Nov-22	100.00	100.00	2,572,127,291.85	100.00
238	Pemeliharaan Saluran Drainase	180,000,000	PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/81/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	177,800,000.00	CV. H3 MULTI Cipta	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. H3 MULTI Cipta	9-Dec-22	22-Dec-22	100.00	100.00	177,800,000.00	100.00
239	Pemeliharaan SPAM	350,000,000														
	Pemeliharaan SPAM Desa Pattengko		PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/74/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	189,000,000.00	CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MULIA KARYA PERSADA	2-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	189,000,000.00	100.00
	Pemeliharaan SPAM Paket 1		PL	APBD-P	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	602.2/75/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022	154,200,000.00	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. KAIROS CREATIVE DESIGN	CV. MULIA KARYA PERSADA	2-Dec-22	31-Dec-22	100.00	100.00	154,200,000.00	100.00
TOTAL		170,470,128,176					163,333,902,097						22,585	23,555	157,424,652,900	

REKAPITULASI :

1. Jumlah Awal Kegiatan =	197
2. Jumlah Kegiatan Sekarang =	239
a. Tender =	60
b. Pengadaan Langsung =	156
c. Swakelola =	23
3. Proses Pelaksanaan =	2
a. Tender =	2
b. Pengadaan Langsung =	0
c. Swakelola =	0
4. Proses DED =	0
5. Proses ULP =	0
6. Sosialisasi Desa =	0
7. Proses HPS =	0
8. Proses Kontrak =	0
9. Kontrak =	0
10. Proses Pengadaan =	0
11. Proses UKPBJ di ULP =	0
12. PHO =	235
13. BATAL =	2
14. Penambahan Waktu =	4
15. Didenda =	3

Malili, 31 Desember 2022

Ir. SYAHMUDDIN, ST., MT
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760923 200312 1 005

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
18	19	20
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO (Pendampingan)	
0.00	PHO	
24.07	PHO	
3.02	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
10	Proses Pelaksanaan	Menyeberang tahun dan kompensasi
10	PHO	
51.94	PHO	
13.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
18	19	20
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
35.26	PHO	
25.83	PHO	
9.04	PHO	
31.57	PHO	
15.00	PHO	
12.74	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
-29.66	Proses Pelaksanaan	Pekerjaan Menyeberang Tahun, dan di denda

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
18	19	20
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
	PHO	
0.00	PHO	
	PHO	
8.32	PHO	
16.19	PHO	
39.28	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
	PHO	
	BATAL (Nomenklatur dan lokasi tidak sesuai)	
	PHO	
	PHO	

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
13.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
	PHO	
	PHO	
15.00	PHO	
16.32	PHO	
2.25	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
55.29	PHO	

[illegible]

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
75.25	PHO	
74.25	PHO	
15.00	PHO	
15.00	PHO	
68.00	PHO	
50.80	PHO	
14.70	PHO	
0.00	PHO	Didenda karena melewati masa akhir kontrak
10.70	PHO	
47.70	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
18	19	20
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO (Pendampingan)	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
64.40	PHO	
70.82	PHO	
0.00	PHO	PHO per tanggal 1 Februari 2023
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
18	19	20
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
	PHO	
	PHO	
	PHO	
	PHO	
	PHO	
5.00	PHO	
5.00	PHO	
5.00	PHO	
0.00	PHO	PHO per tanggal 30 Januari 2023
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	

Deviasi (%)	Ket	Penjelasan
18	19	20
	Batal	Tidak Terlalu urgent
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	
	PHO	
0.00	PHO	
0.00	PHO	